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POGODBA 

za  
 

Izvedbo sistema za dodajanje komponent h gorivom (biodizel, aditivi…) 
 
 
ki jo sklepajo 
 
NAROČNIK: 
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, 
ki ga zastopa direktor Anton ZAKRAJŠEK 
ID za DDV: SI 34375848 
Matična številka: 5022959 
(v nadaljevanju: naročnik) 
 
in  
 
IZVAJALEC: 
……………………………………………… 
ki ga zastopa direktor  …………………… 
ID za DDV: SI  ……………………………. 
Matična številka:…………………………... 
(v nadaljevanju: izvajalec) 
kot sledi: 
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SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
Izvajalec je podjetje ali organizacija sodelujočih podjetij (glavnega izvajalca in ostalih 
soizvajalcev ter njihovih podizvajalcev), ki so skupaj oddali ponudbo in prevzeli izvedbo del 
po tej pogodbi. Tako naslavljani »izvajalec« v pogodbi pomeni organizacijo vseh sodelujočih 
podjetij. 
 
Glavni izvajalec in ostali soizvajalci so sopodpisniki pogodbe z naročnikom in so solidarno 
odgovorni za izvedbo del po tej pogodbi. Podizvajalci niso sopodpisniki pogodbe in tako tudi 
niso neposredno odgovorni za izvedbo del po tej pogodbi oz. za izvedbo njihovih del 
odgovarjajo glavni izvajalec in ostali soizvajalci. 

PREDMET POGODBE 
2. člen 

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa sprejme v izvedbo sistema za dodajanje 
komponent h gorivom (biodizel, aditivi in markirno sredstvo)v SND Ortnek na osnovi: 
• (Podrobnejši opis predmeta je v OBR - 2.18_Dodatni opis gradnje, OBR - 2.19_Povzetek 

predračuna, 2.19a do 2.19e_Predračuni po popisih del in PZI projektni dokumentaciji: 
o 0 Vodilna mapa št. 1710-0.0, ki jo je izdelal Nafting d.o.o.; 
o 3.0  Načrt gradbenih konstrukcij št. 1710-3.0, ki ga je izdelal PROJEKT »T« 

inženiring Lendava d.o.o.; 
o 4.1 Načrt električnih instalacij in električne opreme št. 1710-4.1, ki ga je izdelal 

ELSING inženiring d.o.o.; 
o 4.2 Načrt električnih instalacij in električne opreme št. 1710-4.2, ki ga je izdelal 

Nafting d.o.o.; 
o 5.0 Načrt strojnih instalacij in strojne opreme št. 1710-5.0, ki ga je izdelal Nafting 

d.o.o.). 
• razpisne dokumentacije naročnika št. JN 2019-034; 
• objave na Portalu javnih naročil pod št. JN001244/2019-B01 dne 5.3.2019, na portalu 

eJN in na spletni strani naročnika; 
• obvestila o oddaji javnega naročila št. ……………. z dne ………………. 
 
za SKLOP x (xxxxxxxxx dela). 
 
Razpisna in ponudbena dokumentacija sta smiselni sestavni del te pogodbe. 

 
3. člen 

 
Za spremembe dogovorjenega obsega del ali za spremembe dogovorjenih tehničnih rešitev 
in postopkov, ki jih predlaga izvajalec, mora odgovorna oseba naročnika po tej pogodbi dati 
pisno soglasje. Če se pokaže potreba, da se mora del že opravljenih del iz kakršnihkoli 
razlogov spremeniti, morata to naročnik in izvajalec ugotoviti pisno in istočasno določiti rok 
za dovršitev nadomestnih del. 
 
Spremembe iz prvega odstavka tega člena se dogovorijo z aneksom k tej pogodbi in v 
skladu z določili zakona o javnem naročanju. 
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POGODBENA CENA 
 

4. člen 
 
SKLOP x (brez DDV) EUR 
Nepredvidena in / ali dodatna dela (5 %) vrednosti 
ponujenega sklopa EUR 

SKLOP x vklj. z nepredv. / dodatnimi deli (brez DDV) EUR 
 
 
 (z besedo: …………………………………………………...………in …..…/100 EUR brez DDV) 
 
Skupna pogodbena cena je izračunana na podlagi specifikacije potrebnih del pogodbenega 
obsega del iz predmeta pogodbe in dodatnih opredelitev naročnika v razpisni dokumentaciji, 
na osnovi razpoložljive dokumentacije, ogleda in preučitve lokacije ter strokovne analize 
vseh elementov del s strani kvalificiranega izvajalca, s pribitkom petih odstotkov (5 %) na 
izračunano ceno za morebitna nepredvidena in/ali dodatna dela. Cena mora zajemati tudi 
morebitna dela, ki niso posebej specificirana v popisih, a so potrebna za zagotovitev 
funkcionalnosti objekta ter njegove rabe. 
 
Skupna pogodbena cena tako zajema vse v pogodbi navedene stroške in morebitne popuste 
zato je dokončna. K pogodbi je priložena tudi natančna specifikacija skupne pogodbene cene 
po posameznih postavkah, ki so prikazane na način: 
• specifikacija materiala, opreme, naprav in del; 
• merska enota; 
• količina; 
• cena na mersko enoto oz. cena na enoto; 
• skupna cena za specificirani material, opremo, napravo in dela; 
• opredelitev posameznega izvajalca oz. podizvajalca in deleža plačila (vrednostno ali 

relativno) navedenemu podizvajalcu posameznih specificiranih del (lahko je prikazano 
tudi skupinjenje po posameznih vrstah del, ki jih bo opravil posamezni podizvajalec). 

 
Naročnik in strokovni nadzor naročnika bosta na podlagi podrobne specifikacije del, izvajalcu 
potrjevala stopnjo dokončanja del in s tem začasne situacije/račune, na tej podlagi pa se 
bodo tudi določala in izvajala neposredna/posredna plačila izvajalcem in podizvajalcem. 
 
Cene na enoto so do dokončanja vseh del po tej pogodbi in morebitnih pripadajočih del, 
fiksne. Cene na enoto se uporabljajo za določanje stopnje dokončanja del ali za obračun 
nepredvidenih / dodatnih del ali kot primerjalne cene za določitev cene dodatnih del, če 
specifikacija materiala, opreme, naprav dodatnih del ni enaka pogodbeni. 
 

5. člen 
Skupna pogodbena cena vključuje tudi vse navedene stroške: 
• dajatev, taks, prispevkov in morebitnih drugih obveznosti, ki jih mora plačati izvajalec za 

opremo, material, delovno silo, meritve, preizkuse in s tem v zvezi pridobivanje ustreznih 
potrdil, certifikatov; 

• finančnih zavarovanj, morebitnega financiranja in zavarovanja odgovornosti; 
• organizacije posla; 
• imenovanja in delovanja odgovornih oseb gradnje (vodja gradnje, vodje del) za prevzeta 

dela in v skladu z aktualno gradbeno zakonodajo; 
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• organizacije, ureditve, zavarovanja in varovanja gradbišča (razen »varnostnega načrta« in 
»požarne straže« v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, ki ju izvede oz. naroči 
naročnik); 

• pomožnih začasnih objektov (kontejnerji, sanitarije, nadstrešnice, ute…); 
• pripravljalnih, pomožnih in spremljajočih del; 
• sodelovanja na koordinacijskih sestankih in tehničnih pregledih; 
• nabave, dobave in vgradnje potrebnega materiala, naprav in opreme; 
• skladiščenja materiala, naprav in opreme vključno z zavarovanjem in varovanjem; 
• dobave, montaže, demontaže in odvoza potrebnih delovnih dvigal, odrov, pomožnih ramp 

in konstrukcij, zaščitnih ograj, ipd.; 
• potrebne gradbene mehanizacije in transportnih naprav ter vozil; 
• drugih delovnih sredstev; 
• primernih gradbiščnih priključnih mest (gradbeni razdelilci z zaščito, števci porabe el. 

energije in vode…); 
• delovne sile in vseh z njo povezanih stroškov; 
• morebitnih demontaž in ponovne montaže, začasnih in trajnih prevezav vseh obstoječih 

inštalacij, naprav, opreme, dostopnih poti, vodotokov, ki začasno ali trajno ovirajo izvedbo 
pogodbenih del tudi če te v pogodbeni specifikaciji niso posebej opredeljene; 

• vzdrževanja in čiščenja začasnih dostopnih poti in okolice, tako znotraj skladišča kot tudi 
javnih – zunaj skladišča, ki bi jih uporabljal in onesnažil izvajalec v sklopu izvajanja del po 
tej predmetni pogodbi; 

• zunanjih (izven skladišča) in notranjih (znotraj skladišča) transportov, natovarjanja, 
raztovarjanja materiala, naprav in opreme ter ustrezne embalaže in transportnega 
zavarovanja; 

• izvajanja ukrepov varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požari (razen požarne straže), 
proti eksplozijske varnosti in varovanja okolja; 

• osebne varovalne opreme delovne sile; 
• sprotnega čiščenja gradbišča, odstranjevanja odpadkov in vzdrževanja gradbišča v 

primernem stanju; 
• zaključnih del na gradbišču (odstranitev in odvoz delovnih sredstev, pomožnih objektov, 

pomožnih konstrukcij, odvečnega materiala) in odvoza odpadkov na urejeno deponijo v 
skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki ter vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to 
potrebno; 

• deponiranja odpadkov v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki; 
• predpisanih kontrol materialov, naprav in opreme z dokazili o skladnosti in drugih poročil 

ter kontrole zagotavljanja kvalitete potrebnih za uspešno izvedbo tehničnega pregleda in 
primopredajo del, pri čemer morajo biti predani dokumenti obvezno prevedeni v 
slovenščino in nostrificirani s strani pooblaščene institucije v Republiki Sloveniji, če to 
zahtevajo predpisi; 

• meritev, preizkušanj/testiranj in šolanja; 
• izdelave celotne primopredajne dokumentacije v zahtevanem številu izvodov - natisnjene 

in elektronske v izvorni obliki dokumentov (.dwg, .doc, .xls, licenčnine in aplikativna 
programska koda, varnostne kode in ključi, fotografije različnih formatov), ki omogoča 
naročniku neomejeno nadaljnjo rabo (brez avtorskih in drugih zahtev izvajalca, razen za 
standardne licenčne programe različnih proizvajalcev (kot npr. Microsoft) ter  

• ostali neopredeljeni stroški za dela in dogodke, ki bi lahko nastali med izvajanjem del in so 
potrebni za kakovostno izvedbo pogodbenih del, razen višje sile. 

 
6. člen 

Za določilo skupne pogodbene cene se uporabi klavzula »ključ v roke«. Tako so v pogodbeni 
ceni zajeti vsi stroški izvedbe projekta, vključno z morebitnimi več in manj deli, deli, ki 
zagotavljajo funkcionalno in zakonsko skladno gradnjo ter zahteve naročnika v razpisni 
dokumentaciji, s pribitkom petih odstotkov (5 %) za morebitna nepredvidena in dodatna dela. 
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Izvajalec ima pravico do obračuna teh na podlagi in v obsegu dejansko izvedenih 
nepredvidenih oz. dodatnih del in vnaprej dogovorjene ter potrjene ponudbe za nepredvidena 
oz. dodatna dela. 

OBRAČUN DEL IN PLAČILA 
 

7. člen 
Izvajalec bo za izvršena dela naročniku izstavljal začasne situacije/račune vsakega do 
maksimalno 95% (odstotkov) vrednosti vgrajenih del. Preostalih 5% (odstotkov) pa bo 
izvajalec obračunal ob končanju vseh del, uspešno izvedenem tehničnem pregledu, uspešni 
primopredaji del z naročnikom, predložitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak v 
garancijskem roku ter naročniku izstavil končno – obračunsko situacijo/račun. Izvajalec bo 
naročniku za izvedena dela načeloma izstavil en (1) račun. V primeru, če bi se DDV 
obračunaval na dva načina - del DDV se poravna izvajalcu, del pa se ga prijavi v sklopu 
samoobdavčitve v skladu z zakonodajo, pa bo izvajalec naročniku izstavil dva (2) računa, za 
vsak način svojega. 
 
Izvajalec bo naročniku pošiljal račune in spremljajoče dokumente izključno v elektronski 
obliki (e–račun). Račun mora biti naslovljen na: Zavod Republike Slovenije za blagovne 
rezerve, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana – TRR: SI56 2900 0005 5148 819. 
 

8. člen 
Situacije/računi morajo biti pripravljeni v skladu s pogodbeno podrobno specifikacijo del s 
cenami, na osnovi katere bo lahko naročnik izvedel plačila vsem sodelujočim podjetjem. 
Izvajalec predhodno vsako posamezno situacijo/račun uskladi s pooblaščenim strokovnim 
nadzorom naročnika in pogodbenim predstavnikom naročnika ter od njiju pridobi potrditev 
situacije/računa. Pooblaščeni strokovni nadzor naročnika in pogodbeni predstavnik naročnika 
morata situacijo/račun pregledati in potrditi/zavrniti najkasneje v petih (5) delovnih dneh od 
njegovega prejema. 

9. člen 
Če ima naročnik pripombe v zvezi z izvedenimi deli ali se z določenimi postavkami, ki so 
predmet obračuna posamezne situacije/računa ne strinja, nesporni del situacije/računa 
potrdi, za sporni del pa mora izvajalec naročniku izstaviti dobropis v roku treh (3) delovnih dni 
od prejema delne zavrnitve situacije/računa. Če izvajalec tega ne stori, bo naročnik izvajalcu 
zavrnil celotno situacijo/račun. 
 

10. člen 
Plačila situacij/računov bo naročnik izvrševal na transakcijske račune sodelujočih podjetij 
(glavnega izvajalca, ostalih izvajalcev in podizvajalcev). Transakcijski računi sodelujočih 
podjetij so naslednji: 
 
Naziv sodelujočega podjetja: Številka TRR TRR odprt pri banki 
   
   

 
11. člen 

Podizvajalce so glavni ponudnik in soponudniki nominirali v ponudbeni dokumentaciji 
obrazec »Organizacija ponudnika in obseg del« (OBR-2.04). 

 
12. člen 

Za plačilo računov podizvajalcem, ki so se v obrazcu »Organizacija ponudnika in obseg del« 
(OBR-2.04) izrekli za neposredna plačila velja naslednje: 
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• izvajalec mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je 
predhodno potrdil. 

 
13. člen 

Rok plačila, s strani pooblaščenega strokovnega nadzora naročnika in predstavnika 
naročnika potrjenih situacij/računov, je 30 dni od dneva prejema le-tega na naslov naročnika. 
 
V primeru nepravočasnega plačila, je naročnik dolžan izvajalcu plačati zakonske zamudne 
obresti od dneva zapadlosti, do dneva dejanskega plačila. 
 

14. člen 
V primeru kakršnih koli odprtih postavk – terjatev naročnika do izvajalca, si naročnik pridržuje 
zneske plačil obveznosti do izvajalca po tej pogodbi pobotati. 
 
Naročnik ne dovoljuje asignacij plačil. 

UVEDBA IZVAJALCA V DELO, ROKI IZVAJANJA DEL, PENALI 
 

15. člen 
Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem pogodbenih del po podpisu pogodbe in uvedbi 
izvajalca v delo. Uvedbo izvajalca v delo izvrši naročnik, in sicer po: 
• prejemu finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del (izvajalec); 
• prejemu zavarovanja odgovornosti – zahtevane zavarovalne dokumentacije (izvajalec); 
• podpisu Pisnega sporazuma o izvajanju skupnih ukrepov iz varnosti in zdravja pri delu na 

skupnem delovišču, ki ga pripravi naročnik (izvajalec); 
• prejemu seznama kadrovskih virov in tehnične opreme za izvedbo del (izvajalec); 
• izdelavi varnostnega načrta in organizacije gradbišča v skladu z Zakonom o varnosti in 

zdravju pri delu (naročnik); 
• imenovanju pooblaščenega strokovnega nadzora naročnika (naročnik); 
• imenovanju pooblaščenega koordinatorja za VZD (naročnik); 
• prijavi del inšpekciji za delo (naročnik); 
• prijava začetka gradnje (naročnik); 
• izpolnitvi morebitnih drugih administrativnih pogojev naproti državnim in lokalnim 

inštitucijam (gradbeno dovoljenje, soglasja…) (naročnik). 
 
Izvajalec se bo uvedbe v delo brezpogojno udeležil na pisni poziv naročnika, ki ga bo 
organiziral po izpolnitvi zgoraj navedenih pogojev. 
 

16. člen 
Ob uvedbi izvajalca v delo: 
• so vzpostavljeni vsi zgoraj navedeni administrativni pogoji za pričetek del; 
• se seznani izvajalca z varnostnim načrtom v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri 

delu in ukrepi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, protipožarne zaščite, varstva pred 
eksplozijo, varstva narave; 

• se pregleda pravilnost seznamov kadrovskih virov in tehnične opreme za izvedbo del; 
• se predstavi odgovorne osebe za izvedbo projekta (izvajalca, naročnika, upravljavca, 

nadzora, koordinatorja VZD pri izvedbi, ipd.) in dogovori ter zapiše se komunikacijska 
shema za izvedbo projekta; 

• se dogovori način redne komunikacije, koordinacijskih sestankov in izdelave zapisnikov; 
• se ponovno seznani udeležence v projektu z lokacijo, zahtevami javnega naročila, 

projektne dokumentacije, ipd.; 
• se dogovori gradbiščni red in organizacija gradbišča (deponije materiala, odpadkov, 

zahteve, način in lokacije priklopov energentov in vode, ipd.); 
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• se dogovori oblika, vrsta in način vodenja gradbiščne dokumentacije; 
• se ugotovi razmere in pogoje za varen pričetek in nadaljevanje del; 
• se slikovno (fotografije) dokumentira lokacija gradnje, s čimer se ugotovi dejansko 

začetno stanje lokacije (zemljišča, naprav, opreme, infrastrukture, ipd.); 
• se dogovori datum pričetka del na gradbišču; 
• se pregleda s strani izvajalca predan podrobni okvirni terminski načrt izvedbe pogodbenih 

del; 
• se pregleda s strani izvajalca predano tehnologijo del, program kontrole kakovosti 

izvedenih del in program testiranj; 
• se dogovori morebitne dopolnitve in popravke gradbiščne in izvedbene dokumentacije. 
 
O uvedbi izvajalca v delo se zapiše zapisnik, ki ga potrdijo vsi udeleženci na projektu, po tem 
roku se šteje, da je izvajalec uveden v delo in seznanjen z vsemi dejavniki, ki bi kakorkoli 
lahko vplivali na varno izvedbo del. V primeru, da se ob uvedbi izvajalca v delu ugotovijo 
določeni vplivni dejavniki, ki bi onemogočali izvajalcu varen pričetek in nadaljevanje del, se to 
zapisniško ugotovi in se uvedba izvajalca v delo ponovi, ko so za to vzpostavljeni vsi pogoji. 
 

17. člen 
Izvajalec se obvezuje pogodbena dela izvesti v roku (pogodbeni rok izvedbe celotnega 
projekta) do 30.9.2019 pri čemer je rok za izvedbo SKLOPA 1 15.9.2019. Usklajeno se lahko 
izvajajo dela SKLOPA 2, ki jih je možno izvajati vzporedno z deli iz SKLOPA 1. 
 

18. člen 
Izvajalec je dolžan spoštovati tudi v terminskem planu določene vmesne roke izvajanja, 
razen če na kasnitev ni imel vpliva oz. je bila ta dogovorjena in potrjena s strani 
pooblaščenega strokovnega nadzora naročnika in pogodbenega predstavnika naročnika. 
Odstopanja se opredelijo v gradbenem dnevniku, kjer se navede tudi način in roke 
nadomestitve izgubljenega časa. Morebitne potrjene vmesne kasnitve ne smejo vplivati na 
končni pogodbeni rok izvedbe. 
 

19. člen 
Podaljšanje pogodbenega roka izvedbe opravičujejo samo spremenjene okoliščine po 
Obligacijskem zakoniku. Vzroki za podaljšanje pogodbenega roka izvedbe morajo biti 
sprotno dokumentirani v gradbenem dnevniku ter potrjeni s strani pooblaščenega 
strokovnega nadzora naročnika in pogodbenega predstavnika naročnika. 
 
Če zaradi dejanj izvajalca naročnik ne bi mogel organizirati uvedbe izvajalca v delo v 
želenem roku oz. bi izvajalec uvedbo izvajalca v delo na drug način onemogočal, se ta 
izgubljeni čas šteje v pogodbeni rok izvedbe in izvajalec nima pravice uveljavljati tega časa 
za podaljšanje pogodbenega roka. Ta čas se ugotavlja na podlagi pisnih pozivov naročnika 
izvajalcu glede vzpostavitve pogojev za organizacijo uvedbe izvajalca v delo. 
 

20. člen 
V primeru, da bi izvajalec prekoračil pogodbeni rok izvedbe, je dolžan naročniku plačati 
pogodbeno kazen v višini petih promilov (5 ‰) od končne obračunske vrednosti vseh del 
vključno z DDV, za vsak koledarski dan zamude. Pogodbena kazen tako ne vpliva na končno 
obračunsko vrednost in višino DDV, ampak le na znesek zmanjšane terjatve do naročnika 
(denarni tok). Pogodbena kazen se obračuna do maksimalne višine desetih odstotkov (10 %) 
končne obračunske vrednosti vseh del vključno z DDV. 
 

21. člen 
Če bi izračunana pogodbena kazen - penali presegli deset odstotkov (10 %) končne 
obračunske vrednosti vseh del vključno z DDV, lahko naročnik predmetno pogodbo razdre in 
uveljavi odškodnino za povzročeno škodo. V škodo bodo zajeti tudi obratovalni stroški 
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skladišča, če to zaradi, po pogodbenem roku izvedbe, neizvedenih del ne bi moglo varno 
obratovati. 

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI  
 

22. člen 
Izvajalec se zavezuje v predpisanem roku naročniku predložiti finančno zavarovanje za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini pet procentov (5%) skupne vrednosti 
pogodbenih del z DDV, z rokom veljavnosti šestdeset (60) dni daljšim od pogodbenega roka 
izvedbe, in sicer v eni izmed naslednjih oblik: 
• bančna garancija prvovrstne banke ali 
• kavcijsko zavarovanje prvovrstne zavarovalnice. 
 

23. člen 
Naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru 
neizpolnitve ali nepravilne izpolnitve pogodbenih obveznosti in/ali prekoračitve maksimalno 
določene višine penalov zaradi prekoračitve pogodbenega roka izvedbe.  
 

24. člen 
Izvajalec je dolžan naročniku poravnati tudi vso dokazljivo nastalo škodo, ki presega 
vrednost finančnega zavarovanja. To škodo naročnik poračuna pri plačilih situacij/računov 
oz. preko izterjave. 
 

25. člen 
Izvajalec je na zahtevo naročnika dolžan predložiti podaljšanje oz. predložiti novo finančno 
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če posel ni bil dokončan v 
pogodbenih rokih in bi zaradi tega nastalo tveganje da finančno zavarovanje za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti poteče pred končno primopredajo pogodbenih del. 
 

26. člen 
Naročnik bo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izvajalcu vrnil po 
končanju vseh del in primopredaji del z naročnikom ter predložitvi finančnega zavarovanja za 
odpravo napak v garancijskem roku. 

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI 
 

27. člen 
Izvajalec odgovarja za neposredno škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam, ki izvirajo 
iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti. 
 

28. člen 
Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati svoja dela, material, naprave in opremo za 
vgraditev pred škodo oziroma uničenjem za ves čas do dneva izročitve del naročniku. 
Izvajalec mora navedeno zavarovati pred nevarnostmi, ki se določijo glede na vse 
okoliščine, ki bi lahko vplivale na njihov nastanek, do njihove polne vrednosti. Prav tako je 
dolžan zavarovati tudi dodatne nevarnosti (visoka voda, poplava, zdrs in udor zemljine, 
padec drevesa, udar strele, ipd.), kot tudi škodo na morebitnih obstoječih sosednjih objektih, 
ki so oddaljeni manj kot deset metrov od objekta v gradnji/montaži. 
 

29. člen 
Izvajalec mora izkazati izpolnitev pogojev iz prejšnjega člena z uradno izjavo zavarovalnice, 
ki je sestavni del zavarovalne dokumentacije. Uradna izjava zavarovalnice mora izrecno 
določati, da so s predmetnim zavarovanjem zavarovane vse nevarnosti, ki po pravilih stroke 
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in specifičnosti lokacije pridejo v poštev pri predmetni gradnji in to z ustreznim načinom 
zavarovanja in ustreznimi zavarovalnimi vsotami. 
 

30. člen 
Izvajalec mora imeti ves čas trajanja pogodbe zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi 
utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in 
predložil naročniku ustrezno zavarovalno dokumentacijo, na način kot je določeno v 
nadaljevanju. 
 
Izvajalec se zavezuje v predpisanem roku naročniku predložiti ustrezno zavarovalno 
dokumentacijo tudi za naslednja zavarovanja: 
• splošne civilne odgovornost iz dejavnosti (vključno z delovišči) z razširitvijo vključitve za 

delodajalčevo odgovornost in za škodo na stvareh, ki jih ima izvajalec kakorkoli na skrbi 
(upravljanje, zakup, hramba, obdelava, predelava, ipd.) in zaradi škode na stvareh, ki so 
predmet ali sredstvo obdelave, predelave, preizkušanja, popravila, vzdrževanja, ipd., če 
je vzrok škode bodisi v delu na njih bodi si v delu z njimi; 

• splošne civilne odgovornosti v času garancije in 
• avtomobilske odgovornosti za vsa motorna vozila, ki se bodo nahajala na gradbišču z 

zakonom določeno zavarovalno vsoto. 
 

31. člen 
Za primer zavarovanja splošne civilne odgovornosti iz dejavnosti z razširitvijo in v času  
garancije sta pogodbeni stranki soglasni: 
• da je enotna zavarovalna vsota najmanj v višini dvajset odstotkov (20%) vrednosti 

predmeta pogodbe brez DDV pri čemer se kot minimalna enotna zavarovalna vsota šteje 
vsota v trikratni višini, kot jo določa Zakon o graditvi objektov na dan sklenitve pogodbe; 

• dovoljena je odbitna franšiza največ do deset odstotkov (10%) od enotne zavarovalne 
vsote, vendar največ 500,00 EUR in 

• letni agregat ni dovoljen v primeru, da ima izvajalec sklenjeno generalno polico 
gradbenega / montažnega zavarovanja oziroma zavarovanje odgovornosti za več 
projektov; v primeru individualnega gradbenega / montažnega zavarovanja oziroma 
zavarovanja odgovornosti za zadevni projekt pa je dovoljen letni agregat izplačil 
odškodnin najmanj v višini dvokratnika zavarovalne vsote, s tem, da se v primeru 
izčrpanja letnega agregata izvajalec zavezuje pred nadaljevanjem del skleniti dodatno 
zavarovanje oziroma dokupiti nov letni agregat. 

 
32. člen 

Če je izvajalec organizacija več sodelujočih podjetij, mora zavarovanje zajemati vsa 
sodelujoča podjetja in tudi morebitne podizvajalce podizvajalcev. 
 

VARSTVO PRI DELU, VARSTVO OKOLJA IN VARSTVO PRED POŽAROM TER 
EKSPLOZIJO 

 
33. člen 

Izvajalec se zavezuje: 
• upoštevati vsa določila veljavnega Zakona o varstvu okolja in bo v ta namen pri izvajanju 

del iz te pogodbe uporabljal kakovosten in okolju prijazen material, naprave in opremo; 
• imenovati primerno odgovorno osebo (s pooblastili, usposobljeno in je ves čas prisotna 

na delovišču) za izvajanje ukrepov iz VZD; 
• odstranjevati odpadni material in druge odpadke v skladu s citiranim zakonom in s tem v 

zvezi prevzema vso odgovornost; 
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• upoštevati vse predpise o varstvu pri delu, varstvu pred požarom in eksplozijo ter dela 
izvajati skladno z navodili in zahtevami skladiščne službe oz. službe PV, VPD in VO 
upravljavca v smislu varstva pri delu, požarnega varstva, varstva pred eksplozijo in 
varstva okolja; 

• gradbišče označiti na zakonsko predpisan način, ga organizirati v skladu z varnostnim 
načrtom in pisnimi dogovori ob uvedbi izvajalca v delo in urediti varne dostopne poti ter 
deponije; 

• seznaniti vse delavce z vsebino varnostnega načrta, gradbiščnega reda, značilnostmi 
lokacije in podpisanega sporazum o zagotavljanju varnostnih ukrepov na skupnem 
delovišču; 

• dela izvajati s strokovno usposobljenimi zaposlenimi, ki imajo vsa potrebna dovoljenja za 
delo; 

• ves čas izvajanja del imeti urejeno gradbišče; 
• pravočasno ukreniti kar je potrebno za varnost delavcev, mimoidočih, prometa ter 

sosednjih objektov in zemljišč; 
• med izvajanjem del samostojno skrbeti za izvajanje vseh ukrepov iz varstva in zdravja pri 

delu, varstva okolja, varstva pred požarom in eksplozijo ter za morebitne posledice 
opustitve teh ukrepov odgovarjati in prevzeti polno odgovornost; 

• način dela prilagajati dejanskim razmeram na delovišču tako, da ne bo prišlo do poškodb 
na obstoječih objektih, napravah in opremi; 

• po končanih delih z objektov in delovišča odstraniti ves odpadni in odvečni material, 
naprave, stroje in opremo ter delovišče pospravil in ga povrnil v prvotno stanje. 

 
34. člen 

V primeru kršitve ukrepov in navodil s področja varstva pri delu, požarnega varstva, varstva 
pred eksplozijo in varstva okolja, bo koordinator, naročnik, njegov nadzor ali zaposleni 
skladišča, prekinil izvajanje del. Prekinitev velja tako dolgo, dokler niso odpravljeni vsi 
razlogi, ki so botrovali prekinitvi. 

35. člen 
Naročnik si pridržuje pravico tudi za uvedbo mandatne kazni (odstranitve kršitelja iz 
delovišča za določen čas) oz. v primeru hujše kršitve tudi trajno odstranitev. 
 

36. člen 
Kasnitve zaradi tovrstnih prekinitev oz. odstranitev izvajalec ne more uveljavljati za 
podaljšanje pogodbenega roka del. 

OBVEZNOSTI NAROČNIKA 
 

37. člen 
Naročnik se po tej pogodbi še dodatno zavezuje: 
• sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzeti obseg del izvrši kvalitetno in 

pravočasno; 
• v dogovorjenih rokih dati na razpolago izvajalcu vse potrebne informacije, ki so potrebne 

za izvedbo del; 
• sprotno pisno obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi  
      utegnile vplivati na izvedbo del. 
 

OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
 

38. člen 
Izvajalec se po tej pogodbi še dodatno zavezuje: 
• da bo najkasneje v desetih (10) koledarskih dneh po podpisu pogodbe naročniku predal: 



12 / 20 
 
 
 
 

- finančno zavarovanje za dobro izvedbo del; 
- zavarovanje odgovornosti; 
- podpisan Pisni sporazum o izvajanju skupnih ukrepov iz varnosti in zdravja pri delu 

na skupnem delovišču; 
- seznam kadrovskih virov in tehnične opreme za izvedbo del; 
- podrobni okvirni terminski načrt izvedbe pogodbenih del; 
- natančno tehnologijo del; 
- program kontrole in zagotavljanja kakovosti izvedenih del; 
- program testiranj; 
- imenovanja odgovornih oseb gradnje (vodja gradnje, vodje del) za dela, ki jih je 

prevzel s to pogodbo in v skladu z aktualno gradbeno zakonodajo; 
• dela izvajati strokovno, vestno, kvalitetno ter v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, 

standardi, gradbenimi normativi, pravili stroke in dobrimi praksami solidnega izvajalca 
tako, da bosta zagotovljeni varnost in funkcionalnost gradnje; 

• v času izvajanja del ažurno voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer; 
• na gradbišču imeti vso zakonsko predpisano dokumentacijo za potrebe inšpekcijskih in 

drugih nadzornih služb; 
• na gradbišču sprotno urejati dokumentacijo gradnje (spremembe PGD in PZI projektne 

dokumentacije – »rdeča kopija«, ateste, izjave, certifikate, dokazila o izvedenih preizkusih 
in meritvah, ki se nanašajo na vgrajene materiale, naprave in opremo, potrdila o odvozu 
odpadkov na urejeno deponijo oz. evidenčne liste o ravnanju z odpadki, ipd.), ki je kot 
taka potem ves čas na voljo inšpekcijskim organom, pooblaščenemu strokovnemu 
nadzoru naročnika in predstavniku naročnika; 

• dela izvajati tako, da ne bo moteno obratovanje skladišča; 
• naročniku pojasnjevati vse morebitne nejasnosti glede izvajanja del; 
• sodelovati z naročnikom z namenom, da se prevzeti obseg del izvrši kvalitetno in 

pravočasno; 
• upoštevati naročnikove ekonomske in tehnične pogoje ter dela izvrševati gospodarno in v 

korist naročnika; 
• upoštevati strokovne ocene in pripombe pooblaščenega strokovnega nadzora naročnika 

glede kvalitete izvedenih del; 
• med izvajanjem del sproti odpravljati nepravilnosti oz. neskladja z razpisnimi zahtevami; 
• izvršiti vse morebitne dopolnitve, popravila  in spremembe v obsegu del, če je 

ugotovljeno, da je pomanjkljivo opravil prevzeta dela; 
• za vsak predlog sprememb pri izvajanju del dokumentirati in zanje pridobiti predhodno 

soglasje pooblaščenega strokovnega nadzora naročnika/projektantskega nadzora in 
predstavnika naročnika; 

• sprotno pisno obveščati pooblaščeni strokovni nadzor naročnika in predstavnika 
naročnika o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi utegnile vplivati na izvedbo 
del. 

 

KRŠITVE POGODBENIH DOLOČIL 
 

39. člen 
V primeru, da: 
• izvajalec v predpisanem roku naročniku ne predloži finančnega zavarovanja za dobro 

izvedbo del; 
• izvajalec po dveh pisnih pozivih naročnika ne predloži predpisane dokumentacije 

izvajalca, ki je pogoj za uvedbo izvajalca v delo; 
• izvajalec po dveh pisnih pozivih naročnika ne pristopi k uvedbi izvajalca v delo; 
• izvajalec v normalnem roku glede na obseg pogodbenih del in pogodbeni rok izvedbe, niti 

na pisni poziv naročnika ne pristopi k izvedbi del; 
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• se izvajalec ne udeležuje koordinacijskih sestankov in ne izpolnjuje dogovorov teh 
sestankov; 

• izvajalec večkrat krši ukrepe zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, protipožarne 
zaščite, varstva pred eksplozijo, varstva narave; 

• bi izvajalec hudo prekršil ukrepe zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, protipožarne 
zaščite, varstva pred eksplozijo, varstva narave; 

• se nad njim ali enem izmed sodelujočih podjetij uvede postopek stečaja ali likvidacije ali 
postane plačilno nesposoben in ga preostala sodelujoča podjetja ne nadomestijo z 
ustreznim novim podjetjem; 

• izvajalec ponavljajoče ne upošteva navodil strokovnega nadzora naročnika in 
predstavnika naročnika; 

• izvajalec neupravičeno prekorači pogodbeni rok izvedbe za dvajset (20) koledarskih dni; 
• izvajalec ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi dosegel niti v 

naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik; 
• prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika; 
• zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki 

mu ga določi naročnik; 
• izvajalec umakne ali zamenja katerega od sodelujočih podjetij ali ključnih kadrov, ki so bili 

nominirani v ponudbenem postopku, iz procesa gradnje brez izvedbe ponovne 
nominacije v skladu z določili v Obvezni vsebini ponudbene dokumentacije (OBR - 
2.03); 

• se izkaže, da določeno nominirano sodelujoče podjetje za določena dela, za katera je v 
ponudbenem postopku izkazoval izbirne reference, dejansko teh del ne izvaja in jih izvaja 
neko drugo podjetje; 

lahko naročnik odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka in brez stroškov izvajalca 
povezanih z odpovedjo te pogodbe. V tem primeru naročnik unovči finančno zavarovanje za 
dobro izvedbo posla, izvajalec pa je dolžan plačati tudi vso škodo, ki jo s svojim ravnanjem 
povzroči naročniku.  
 

40. člen 
V primeru kršitve po zadnji alinei predhodnega člena, bo naročnik zoper izvajalca (za vsa 
sodelujoča podjetja) sprožil postopek uvrstitve sodelujočih podjetij na seznam ponudnikov z 
negativnimi referencami pri Direktoratu za javna naročila, Ministrstva za javno upravo. 
 

41. člen 
V primeru odstopa naročnika od pogodbe lahko izvajalec naročniku obračuna že izvedena 
dela v predpisani kvaliteti in obsegu do višine petindevetdeset odstotkov (95 %) vrednosti. Iz 
preostalega deleža naročnik krije kasnejše garancijske zahtevke in ostala jamstva, ki bi jih 
moral ob uspešni končni primopredaji del prevzeti izvajalec. 
 

42. člen 
V primeru, da izvajalec ne poravna nastale škode, je naročnik upravičen zaseči njegov 
material in njegova sredstva na gradbišču ter iz tega poplačati škodo in unovčiti finančno 
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. To škodo naročnik poračuna pri 
plačilih situacij/računov. 

PRIMOPREDAJA DEL 
43. člen 

Izvajalec po dokončanju vseh del (vključno z odpravo napak, ki jih je naročnik oz. njegov 
nadzor identificiral med samo izvedbo), kompletiranju vse potrebne tehnične dokumentacije, 
odstranitvi odvečnega materiala in odpadkov, odvozom nepotrebnih delovnih sredstev ter 
povrnitvijo gradbišča v prvotno stanje, pisno obvesti naročnika in naročnikov nadzor 
(strokovne nadzornike in koordinatorja VZD) o dokončanju vseh del. Po prejemu 
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navedenega obvestila, naročnik organizira interni / eksterni tehnični pregled z namenom 
izvršitve končne primopredaje del po tej pogodbi. 
 

44. člen 
V primeru, ko bi izvajalec dal pisno pobudo za sklic tehničnega pregleda, a za to niso 
izpolnjeni vsi zgoraj navedeni pogoji, bo naročnik izvajalcu zaračunal organizacijo in izvedbo 
tehničnega pregleda. Na tehničnem pregledu se lahko identificirajo le še dodatne 
pomanjkljivosti, tiste, ki jih med izvedbo ni bilo moč identificirati in še niso bile zavedene v 
zapisnikih, gradbenem dnevniku oz. preko drugih komunikacijskih poti med naročnikom oz. 
nadzorom in izvajalcem. 
 

45. člen 
Na tehničnem pregledu se ugotovi kvaliteta in obseg izvedenih del, celovitost tehnične 
dokumentacije, ureditev lokacije gradnje in odstranitev odvečnega materiala, odpadkov in 
delovnih sredstev ter pogojev za končno primopredajo del. Na lokaciji so lahko le še 
sredstva, ki bi služila za morebitno odpravo dodatno ugotovljenih pomanjkljivosti. 
 

46. člen 
V sklopu tehničnega pregleda se ugotovi tudi morebitne estetske napake, ki so lahko 
podlaga za znižanje pogodbene vrednosti oz. obračunske situacije do višine največ petih 
odstotkov (5 %) obračunske vrednosti brez DDV. Višina znižanja se določi proporcionalno 
glede na pomembnost, velikost in predvsem funkcionalnost same estetske napake. 
 
Estetske napake pri izvedenih delih so definirane kot dejansko vizualno odstopanje 
posameznih elementov izvedenih del od običajnih vizualnih norm (običajnih praks) oz. da 
izvedena dela bodisi omejujejo, bodisi otežujejo uporabnost, preglede ali vzdrževanje teh 
elementov kljub temu, da je zahtevana funkcionalnost zagotovljena. 
 
Izvajalec se lahko omenjeni problematiki izogne tako, da sprotno pred izvedbo posameznih 
elementov del z naročnikom uskladi zahteve oz. pričakovanja, ki pa ne pomenijo bistvenega 
odstopanje od izvajalčevih obveznosti po tej pogodbi in s tem vpliva na njegove stroške. 
 

47. člen 
Izvajalec mora na tehnični pregled prinesti en (1) izvod natisnjene celovite tehnične 
dokumentacije, ki vsebuje najmanj naslednje: 
• v projekt izvedenih del (PID) vrisane vse spremembe, situacijskimi risbami, trasami, blok 

shemami avtomatizacije, tehnološke in komunikacijske opreme, ipd. (projekt PID je 
naročnikova obveznost); 

• morebitni podzemni kataster nove oz. dograjene infrastrukture, vrisan v že obstoječi 
kataster skladišča (ki ga izvajalcu preda naročnik); 

• navodila za obratovanje; 
• navodila za vzdrževanje; 
• zapisnik o izvedenem šolanju operaterjev naročnika / upravljavca (zapisnik mora biti 

podpisan s strani vseh izšolanih operaterjev); 
• dokazilo o zanesljivosti objekta za vsa področja gradnje; 
• seznam vgrajenega materiala naprav in opreme (tudi PC-jev, monitorjev, doz, ipd.); 
• CE izjave o skladnosti in atesti za ves material, naprave in opremo oz. drugih ustreznih 

dokazil; 
• seznam morebitne Ex-opreme skladno z Uredbo o protieksplozijski zaščiti; 
• morebitne pripadajoče certifikate Ex-opreme; 
• originalno garancijsko dokumentacijo; 
• poročila o izvedenih meritvah / preverjanjih / preskusih s pripadajočimi merilnimi listi; 
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• morebitne izjave preglednikov / certifikatskih organov / kalibracijskih ali overovitvenih 
organov; 

• kopijami zapisnikov vmesnih preverjanj kakovosti in testiranj; 
• gradbeni dnevnik; 
• knjigo obračunskih izmer; 
• seznam posameznih elementov gradnje po tej pogodbi (tehnološke rešitve, aplikativna 

programska oprema, naprave, ipd), nad katerimi izvajalec uveljavlja avtorske pravice; 
• druga dokazna dokumentacija v skladu z aktualno gradbeno zakonodajo. 
  
Dokumentacija mora biti smiselno organizirana in imeti mora primerno razčlenjeno kazalo, ki 
omogoča hiter vpogled v celotno vsebino in iskanje. Dokumentacija mora biti nameščena v 
primernih vložnih mapah primerne nosilnosti in identifikacije, ki omogočajo nadaljnje 
hranjenje ter uporabo, brez da bi pri tem prišlo do poškodovanja dokumentacije in map. 
 

48. člen 
Po potrditvi ustreznosti dokumentacije, izvajalec potrjeno dokumentacijo razmnoži v številu 
izvodov, ki ustreza številu naročnikov in dodatni izvod za sam objekt gradnje. Vsa izjavna 
dokumentacija izvajalca v vseh izvodih mora biti v originalu, ostala pa je lahko v kopijah. 
Gradbeni dnevnik in knjiga obračunskih izmer se preda v enem izvodu. Izvajalec mora 
naročniku ob predaji dokumentacije, na elektronskem mediju (USB ključek) v dveh kopijah 
predati tudi zadnjo – potrjeno verzijo zgoraj navedene tehnične dokumentacije v elektronski 
obliki. Vsa tehnična dokumentacija, ki jo je izdelal izvajalec ali njegovi dobavitelji mora biti v 
izvorni kodi oz. programih (.xls, .doc, .dwg…), ki omogočajo nadaljnje urejane in uporabo, 
tipska izjavna dokumentacija proizvajalcev pa se doda v preslikani obliki (.pdf). V elektronski 
obliki se preda tudi vsa izvorna koda aplikativne programske opreme vključno z vsemi 
ločenimi segmenti/moduli in poročili. Izvajalec naročniku preda tudi vse certifikate, ključke, 
elektronske licence tipske licenčne programske in strojne opreme v potrebnem številu 
izvodov (glede na vgrajeno število) ter morebitne nivojske zaščitne kode (vključno z 
administratorskimi). 
 

49. člen 
Za uspešno primopredajo izvedenih del mora izvajalec zagotoviti tudi ustrezno označevanje 
gradnje in vseh detajlov v skladu z zakonodajo, standardi in dobrimi praksami za tovrstne 
objekte. Zahteva naročnika je, da se za označevanje uporabijo primerni in dolgotrajni 
materiali in oprema, ki so tudi UV in temperaturno odporni glede na mikrolokacijo vgradnje 
označevanja. Označevalne ploščice morajo biti nerjaveče z vgraviranimi napisi. Pritrdilni 
material ploščic mora tudi biti iz nerjavečega materiala in dovolj fleksibilen, da nebi prišlo od 
odtrganja zaradi napetosti. Označbe morajo biti takih velikosti, nameščene na primernih 
višinah in smereh, da omogočajo hitro in eksaktno identifikacijo oznake. Označevalne tablice 
in pritrdilni material se izvede v skladu z novo tipsko standardizacijo v skladišču. 
 

50. člen 
Naročnik bo še posebno pozornost namenil ustreznosti in namestitvi naslednjih oznak: 
• elektro omar (zunaj); 
• vseh elementov elektro omar (znotraj); 
• namestitvi ustreznih el. načrtov v vsaki posamezni el. omari (tudi lokalnih manjših); 
• označitve kablov; 
• označitvi ozemljitvenih spojev; 
• označitev vseh vgrajenih naprav in opreme; 
• varnostnih oznak; 
• lokalnih tehnoloških shem (table); 
• morebitnih oznak objektov in prostorov; 
ter skladnosti oznak na elementih samih in pripadajočih načrtih/dokumentaciji. 
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51. člen 
Izvajalec na tehnični pregled prinese tudi predlog končne – obračunske situacije/računa. 
 

52. člen 
Po morebitno ugotovljenih dodatnih pomanjkljivostih s strani naročnika / nadzora / drugi 
državnih in lokalnih organov, se izvajalcu naloži odpravo pomanjkljivosti v razumnih rokih. Po 
odpravi vseh pomanjkljivosti, izvajalec naročnika o tem pisno obvesti in obvestilo predloži 
celovito poročilo o odpravi pomanjkljivosti z dokazili (fotografije…). Naročnik po potrebi 
organizira dodatni tehnični pregled v potrebni sestavi ali pa izvajalcu na podlagi poročila 
potrdi končno primopredajo del. 
 

53. člen 
Pogoji za končno primopredajo del so tako: odprava vseh morebitnih pomanjkljivosti 
izvedenih del, predložitev končne potrjene tehnične dokumentacije v obliki in navedenem 
število izvodov in predložitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. 
Takrat lahko izvajalec izstavi še končno-obračunsko situacijo/račun. 

GARANCIJSKI ROKI IN ODGOVORNOST ZA NAPAKE 
 

54. člen 
Izvajalec daje dve (2) letno splošno garancijo za kvaliteto izvedenih del po tej pogodbi, s 
čimer jamči s finančnim zavarovanjem za odpravo napak v garancijskem roku. Garancija 
velja od dneva končne primopredaje del. 
 

55. člen 
Izvajalec jamči pet (5) let za napake vgrajenega materiala. Garancija velja od dneva končne 
primopredaje del. 
 

56. člen 
Izvajalec jamči deset (10) let za solidnost gradnje. Garancija velja od dneva končne 
primopredaje del. 
 

57. člen 
V času garancije je izvajalec dolžan na svoje stroške in v roku, ki ga določi naročnik, 
odpraviti vse ugotovljene napake in pomanjkljivosti, ki bi nastale zaradi slabe izvedbe ali 
uporabe materiala z napako. Če izvajalec pravočasno ne pristopi k reševanju reklamacije ali 
v dogovorjenem roku le-te uspešno ne odpravi, ima naročnik pravico to izvršiti z drugim 
izvajalcem na strošek izvajalca po tej pogodbi. V primeru, da izvajalec stroška odprave 
reklamacije ne prizna oz. ne poravna, naročnik unovči finančno zavarovanje za odpravo 
napak v garancijskem roku do višine stroška odprave reklamacije. 
 

58. člen 
Izvajalec mora v primeru predvidene delne unovčitve finančnega zavarovanja za odpravo 
napak v garancijskem roku do višine stroška odprave reklamacije, naročniku predložiti novo 
finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v pogodbeni višini in za 
pogodbeno določene roke. 
 

59. člen 
V primeru da izvajalec odkloni odpravo vseh ugotovljenih napak in pomanjkljivosti na poziv 
naročnika oz. predložitev novega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem 
roku, naročnik unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v celotni 
višini tega zavarovanja. 
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60. člen 
Dokazljivo škodo preko zneska, ki ga krije finančno zavarovanje za odpravo napak v 
garancijskem roku, lahko naročnik terja od izvajalca s škodnim zahtevkom in jo je izvajalec 
dolžan poravnati naročniku v petnajstih (15) dneh od izdanega zahtevka s strani naročnika. V 
primeru zamude plačila, je naročnik upravičen tudi do zakonskih zamudnih obresti od dneva 
zapadlosti, do dneva dejanskega plačila. 

61. člen 
Reklamacija za dela, material, naprave in opremo, ki so bila pri garancijskem posegu 
nadomeščena se zaključi, ko izvajalec preda naročniku tudi vso potrebno dokumentacijo za 
nadomeščene elemente reklamacije. 

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 
 

62. člen 
Izvajalec se zavezuje pred izplačilom končne-obračunske situacije/računa naročniku 
predložiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini pet odstotkov 
(5%) končne obračunske vrednosti z DDV, z rokom veljavnosti dve leti in 60 dni (26 
mesecev) od dneva končne primopredaje del, in sicer v eni izmed naslednjih oblik: 
• bančna garancija prvovrstne banke ali 
• kavcijsko zavarovanje prvovrstne zavarovalnice. 

SKRBNIKI POGODBE, POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI NAROČNIKA, 
STROKOVNEGA NADZORA NAROČNIKA, KOORDINATOR VZD IN 
ODGOVORNE OSEBE GRADNJE IZVAJALCA 
 

63. člen 
Podpisniki te pogodbe imenujejo naslednje pooblaščence: 
 
naročnik: 

Imenovanje Ime in priimek Kontaktni podatki 
Skrbnik pogodbe / vodja projekta:   
Namestnik vodje projekta:   
Vodja projekta (projektanta):   
Vodja nadzora:   
Nadzornik za gradbena dela:   
Nadzornik za strojna dela:   
Nadzornik za elektro dela:   
Koordinator VZD:   
 
izvajalec: 

Imenovanje Ime in priimek Kontaktni podatki 
Skrbnik pogodbe / vodja projekta:   
Vodja gradnje:   
Vodja gradbenih del:   
Vodja strojnih del:   
Vodja elektro del:   
Odgovorna oseba za VZD :   
Namestnik odgovorne osebe za VZD :   
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TAJNOST PODATKOV 
 

64. člen 
Zaradi posebnega statusa naročnika, ki izvaja dve posebni javni gospodarski službi za 
državo in je lastnik objektov posebnega državnega pomena, ki so pomembni tudi za 
obrambo države, mora izvajalec vse, v postopku oddaje javnega naročila in izvedbe, 
pridobljene podatke varovati kot poslovno skrivnost. V postopkih naročanja in dobave 
materiala, naprav in opreme za predmetno naročilo, bo izvajalec svojim dobaviteljem 
posredoval le nujno potrebne podatke za v dogovorjenih rokih kvalitetno dobavo. 
 

65. člen 
Izvajalec ne sme samovoljno s pridobljenimi podatki, dokumentacijo, fotografijami in ostalim 
operirati pri svojih nadaljnjih komercialnih in drugih aktivnostih. Izvajalec mora naročnika 
predhodno zaprosi za odobritev uporabe določenih materialov v svojih komercialni 
aktivnostih. Naročnik bo materiale ocenil in če ni ovir za izdajo soglasja za uporabo 
materialov, bo soglasje tudi izdal. Naročnik bo izvajalcu potrdil referenco, če bodo dela 
izvedena uspešno in korektno. 

AVTORSKE PRAVICE IZVAJALCA 
 

66. člen 
Izvajalec mora v tehnični dokumentaciji priložiti ločen seznam posameznih elementov 
gradnje po tej pogodbi (tehnološke rešitve, aplikativna programska oprema, naprave…), nad 
katerimi izvajalec uveljavlja avtorske pravice. Iz opisa teh elementov gradnje mora biti 
nesporno moč ugotoviti obseg in meje elementa gradnje, nad katerim se vzpostavlja 
avtorska pravica. Nad tipskimi elementi oz. elementi katerih avtor je nekdo tretji ni možno 
uveljavljati avtorstva. 

67. člen 
Avtorske pravice izvajalca oz. sodelujočega podjetja, ki je določen element izvedlo, za 
posamezne elemente gradnje po tej pogodbi (tehnološke rešitve, aplikativna programska 
oprema, naprave, ipd.) se prekinejo: 
• če je nad izvajalcem oz. sodelujočim podjetjem izvajalca pričet postopek prisilne 

poravnave, stečaja ali likvidacije; 
• če izvajalec del po tej pogodbi oz. sodelujoče podjetje izvajalca ne želi / ne more nuditi 

vzdrževanja / nadgradenj določenega elementa izvedenih del; 
• če bi izvajalec oz. sodelujoče podjetje izvajalca za nadaljnjo uporabo / vzdrževanje / 

nadgradnjo določenega elementa izvedenih del, naročniku postavljal nenormalno in 
nesorazmerno visoke zahteve glede stroškov in pogojev nadaljnje uporabe / vzdrževanja 
/ nadgradnje. 

 
Po prekinitvi avtorskih pravic, lahko s temi elementi gradnje naročnik prosto razpolaga. 

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 

68. člen 
Ta pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, poslovodnemu  
osebju in/ali kateremukoli zaposlenemu pri naročniku ali posredniku organa ali organizacije iz 
javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 
• pridobitev posla ali 
• za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
• za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
• za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je 

omogočena pridobitev nedovoljene koristi poslovodnemu osebju in/ali kateremukoli 
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zaposlenemu pri naročniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, 
drugi pogodbeni stranki ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku. 

 

RAZVEZNI POGOJ 
69.  člen 

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od 
naslednjih okoliščin: 
• če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev 

obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali  
• če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v 

času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: 
- plačilom za delo,  
- delovnim časom,  
- počitki,  
- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov 

delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno  
in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami 

izrečena globa za prekršek, 
in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 
šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene 
kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način 
določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s 
kršitvijo. 
 
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba 
razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. 
O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca. 
 
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega 
naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 
 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČILA 
 

70. člen 
Za vse kar ni zajeto s to pogodbo veljajo določila obligacijskega zakonika, zakona o 
blagovnih rezervah in drugih veljavnih predpisov. 
 

71. člen 
Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru, da do 
sporazuma ne bi prišlo, je za reševanje sporov po tej pogodbi pristojno sodišče v Ljubljani. 
 

72. člen 
Pogodba je podpisana v toliko originalnih izvodih, da vsak njen podpisnik prejme po dva 
originalna izvoda. 

 
73. člen  

Pogodba je sklenjena in stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. 
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IZVAJALEC 
 

………………………….. 
direktor 

NAROČNIK 
 

Anton ZAKRAJŠEK 
direktor 

 
 
 

…………………………. 
 
Številka pogodbe: _______________ 
Datum: _____________ 

 
 

    ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
BLAGOVNE REZERVE 

 
Številka pogodbe: ________________ 
Datum: ___________ 
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