OBR -2.17

POGODBA

Za

Investicijsko vzdrZzevalna dela na rezervoarju E1 v SND Lendava

ki jo sklepajo

NAROCNIK:

Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa direktor Anton ZAKRAJSEK

ID za DDV: Sl 34375848

Mati¢na Stevilka: 5022959

(v nadaljevanju: narocnik)

in

IZVAJALEC:
ki ga zastopa direktor ........................
IDzaDDV: Sl oo

(v nadaljevaniju: izvajalec)
kot sledi:
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SPLOSNE DOLOCBE

1. ¢élen
Izvajalec je podjetje ali organizacija sodelujo¢ih podjetij (glavnega izvajalca in ostalih
soizvajalcev ter njihovih podizvajalcev), ki so skupaj oddali ponudbo in prevzeli izvedbo del
po tej pogodbi. Tako naslavljani »izvajalec« v pogodbi pomeni organizacijo vseh sodelujocih
podijetij.

Glavni izvajalec in ostali soizvajalci so sopodpisniki pogodbe z naro¢nikom in so solidarno
odgovorni za izvedbo del po tej pogodbi. Podizvajalci niso sopodpishiki pogodbe in tako tudi
niso neposredno odgovorni za izvedbo del po tej pogodbi oz. za izvedbo njihovih del
odgovarjajo glavni izvajalec in ostali soizvajalci.

PREDMET POGODBE
2. ¢€len
S to pogodbo narocnik odda, izvajalec pa sprejme v izvedbo investicijsko vzdrzevalna dela
na rezervoarju E1 v SND Lendava na osnovi:
e podrobnejsi opis predmeta — projektna naloga je v OBR - 2.18 Vrsta in opis gradnje in
OBR - 2.19 Predracunu,
e razpisne dokumentacije naroénika st. JN 2020-070;

e objave na Portalu javnih narocil pod §t. .................... dne ................. , Na portalu eJN
in na spletni strani naroc¢nika;
e obvestila 0 oddaji javnega narodila &t. ................ zdne .........ooeeeni

Razpisha in ponudbena dokumentacija sta smiselni sestavni del te pogodbe.

3. ¢€len
Za spremembe dogovorjenega obsega del ali za spremembe dogovorjenih tehniénih resitev
in postopkov, ki jih predlaga izvajalec, mora odgovorna oseba naro¢nika po tej pogodbi dati
pisno soglasje. Ce se pokaZe potreba, da se mora del Ze opravljenih del iz kakr3nihkoli
razlogov spremeniti, morata to naro¢nik in izvajalec ugotoviti pisno in isto¢asno dolociti rok
za dovrsitev nadomestnih del.

Spremembe iz prvega odstavka tega Clena se dogovorijo z aneksom k tej pogodbi in v
skladu z dolocili zakona o javnem narocaniju.

POGODBENA CENA

4. ¢len
Skupna cena iz ponudbenega predratuna OBR-2.19 (brez EUR
DDV)
Nepredvidena in / ali dodatna dela (5 %) EUR
Skupna cena z vklju€enimi nepredvidenimi / dodatnimi deli EUR
(brez DDV)
(ZDESEAOD: ..t in ... /100 EUR brez DDV)

Skupna pogodbena cena je izraCunana na podlagi specifikacije potrebnih del pogodbenega
obsega del iz predmeta pogodbe in dodatnih opredelitev naro¢nika v razpisni dokumentaciji,
na osnovi razpolozljive dokumentacije, ogleda in preuCitve lokacije ter strokovne analize
vseh elementov del s strani kvalificiranega izvajalca, s pribitkom petih odstotkov (5 %) na
izraCunano ceno za morebitna nepredvidena in/ali dodatna dela. Cena mora zajemati tudi
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morebitna dela, ki niso posebej specificirana v popisih, a so potrebna za zagotovitev
funkcionalnosti objekta ter njegove rabe.

Skupna pogodbena cena tako zajema vse v pogodbi navedene strodke in morebitne popuste

zato je dokon¢na. K pogodbi je prilozena tudi natanéna specifikacija skupne pogodbene cene

po posameznih postavkah, ki so prikazane na nacin:

e specifikacija materiala, opreme, naprav in del;

e merska enota;

e koli¢ina;

e cena na mersko enoto 0z. cena na enoto;

e skupna cena za specificirani material, opremo, napravo in dela;

e opredelitev posameznega izvajalca oz. podizvajalca in deleza placila (vrednostno ali
relativno) navedenemu podizvajalcu posameznih specificiranih del (lahko je prikazano
tudi skupinjenje po posameznih vrstah del, ki jih bo opravil posamezni podizvajalec).

Naroc¢nik in strokovni nadzor naro¢nika bosta na podlagi podrobne specifikacije del, izvajalcu
potrjevala stopnjo dokonc¢anja del in s tem zagasne situacije/racune, na tej podlagi pa se
bodo tudi dolo¢ala in izvajala neposredna/posredna placila izvajalcem in podizvajalcem.

Cene na enoto so do dokoncanja vseh del po tej pogodbi in morebitnih pripadajocih del,
fiksne. Cene na enoto se uporabljajo za doloanje stopnje dokon&anja del ali za obracun
nepredvidenih / dodatnih del ali kot primerjalne cene za dololitev cene dodatnih del, ¢e
specifikacija materiala, opreme, naprav dodatnih del ni enaka pogodbeni.

5. élen

Skupna pogodbena cena vklju€uje tudi vse navedene stroske:

o dajatev, taks, prispevkov in morebitnih drugih obveznosti, ki jih mora placati izvajalec za
opremo, material, delovno silo, meritve, preizkuse in s tem v zvezi pridobivanje ustreznih
potrdil, certifikatov;

¢ finan¢nih zavarovanj, morebitnega financiranja in zavarovanja odgovornosti;

e organizacije posla;

¢ imenovanja in delovanja odgovornih oseb gradnje (vodja gradnje, vodje del) za prevzeta
dela in v skladu z aktualno gradbeno zakonodajo;

e organizacije, ureditve, zavarovanja in varovanja gradbi$¢a (razen »varnostnega nacrta« in

»pozarne straze« v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, ki ju izvede oz. naroc€i

narocnik);

pomoznih zaCasnih objektov (kontejnerji, sanitarije, nadstresnice, ute...);

pripravljalnih, pomoZznih in spremljajocih del;

sodelovanja na koordinacijskih sestankih in tehni¢nih pregledih;

nabave, dobave in vgradnje potrebnega materiala, naprav in opreme;

skladis€enja materiala, naprav in opreme vkljuéno z zavarovanjem in varovanjem;

dobave, montaze, demontaze in odvoza potrebnih delovnih dvigal, odrov, pomoznih ramp

in konstrukcij, za&¢itnih ograj, ipd.;

potrebne gradbene mehanizacije in transportnih naprav ter vozil;

¢ drugih delovnih sredstev;

e primernih gradbis¢nih prikljuénih mest (gradbeni razdelilci z za&¢ito, Stevci porabe el.
energije in vode...);

¢ delovne sile in vseh z njo povezanih stro8kov;

e morebitnih demontaz in ponovne montaze, za€asnih in trajnih prevezav vseh obstojecih
indtalacij, naprav, opreme, dostopnih poti, vodotokov, ki za¢asno ali trajno ovirajo izvedbo
pogodbenih del tudi e te v pogodbeni specifikaciji niso posebej opredeljene;

4/19



e vzdrZevanja in €iS€enja zaCasnih dostopnih poti in okolice, tako znotraj skladis¢a kot tudi
javnih — zunaj skladi§&a, ki bi jih uporabljal in onesnazil izvajalec v sklopu izvajanja del po
tej predmetni pogodbi;

e zunanjih (izven skladis¢a) in notranjih (znotraj skladiS§€a) transportov, natovarjanja,
raztovarjanja materiala, naprav in opreme ter ustrezne embalaZe in transportnega
zavarovanja;

e izvajanja ukrepov varnosti in zdravja pri delu, varstva pred pozari (razen pozarne straze),
proti eksplozijske varnosti in varovanja okolja;

e o0sebne varovalne opreme delovne sile;

e sprotnega Cid€enja gradbiS¢a, odstranjevanja odpadkov in vzdrZzevanja gradbis¢a v
primernem stanju;

o zakljuénih del na gradbiS€u (odstranitev in odvoz delovnih sredstev, pomoznih objektov,
pomoznih konstrukcij, odveénega materiala) in odvoza odpadkov na urejeno deponijo v
skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki ter vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to
potrebno;

¢ deponiranja odpadkov v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki;

e predpisanih kontrol materialov, naprav in opreme z dokazili o skladnosti in drugih porodil
ter kontrole zagotavljanja kvalitete potrebnih za uspesno izvedbo tehniénega pregleda in
primopredajo del, pri ¢emer morajo biti predani dokumenti obvezno prevedeni v
slovens¢&ino in nostrificirani s strani pooblad€ene institucije v Republiki Sloveniji, ¢e to
zahtevajo predpisi;

e meritev, preizkuSanj/testiranj in Solanja;

¢ izdelave celotne primopredajne dokumentacije v zahtevanem S$tevilu izvodov - natisnjene
in elektronske v izvorni obliki dokumentov (.dwg, .doc, .xIs, licennine in aplikativha
programska koda, varnostne kode in kljuci, fotografije razlicnih formatov), ki omogoca
naro¢niku heomejeno nadaljnjo rabo (brez avtorskih in drugih zahtev izvajalca, razen za
standardne licen¢ne programe razli¢nih proizvajalcev (kot npr. Microsoft) ter

e ostali neopredeljeni stroSki za dela in dogodke, ki bi lahko nastali med izvajanjem del in so
potrebni za kakovostno izvedbo pogodbenih del, razen visje sile.

6. clen

Za dolocilo skupne pogodbene cene se uporabi klavzula »na kljué«. Tako so v pogodbeni
ceni zajeti vsi stroski izvedbe projekta, vkljuéno z morebitnimi ve€¢ in manj deli, deli, ki
zagotavljajo funkcionalno in zakonsko skladno gradnjo ter zahteve naroCnika v razpisni
dokumentaciji, s pribitkom petih odstotkov (5 %) za morebitna nepredvidena in dodatna dela.
Izvajalec ima pravico do obraCuna teh na podlagi in v obsegu dejansko izvedenih
nepredvidenih oz. dodatnih del in vnaprej dogovorjene ter potrjene ponudbe za nepredvidena
oz. dodatna dela.

OBRACUN DEL IN PLACILA
7. €len

Izvajalec bo za izvrSena dela naroCniku izstavljal zaCasne situacije/raCune vsakega do
maksimalno 95% (odstotkov) vrednosti vgrajenih del. Preostalih 5% (odstotkov) pa bo
izvajalec obracunal ob kon€anju vseh del, uspesno izvedenem tehni¢nem pregledu, uspesni
primopredaji del z naronikom, predlozitvi finan€nega zavarovanja za odpravo napak v
garancijskem roku ter naroCniku izstavil konéno — obracunsko situacijo/racun. Izvajalec bo
naroCniku za izvedena dela naCeloma izstavil en (1) raCun. V primeru, Ce bi se DDV
obracunaval na dva nacina - del DDV se poravna izvajalcu, del pa se ga prijavi v sklopu
samoobdavditve v skladu z zakonodajo, pa bo izvajalec naro€niku izstavil dva (2) racuna, za
vsak nacin svojega.

Izvajalec bo naroéniku poSiljal racune in spremljajoCe dokumente izkljuéno v elektronski
obliki (e—raun). Racun mora biti naslovljen na: Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana — TRR: SI56 2900 0005 5148 819.
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8. clen
Situacije/raCuni morajo biti pripravljeni v skladu s pogodbeno podrobno specifikacijo del s
cenami, na osnovi katere bo lahko narocnik izvedel placila vsem sodelujoCim podjetjem.
Izvajalec predhodno vsako posamezno situacijo/racun uskladi s pooblas€enim strokovnim
nadzorom naroCnika in pogodbenim predstavnikom narocnika ter od njiju pridobi potrditev
situacije/racuna. Poobla¢eni strokovni nadzor naro¢nika in pogodbeni predstavnik naro¢nika
morata situacijo/radun pregledati in potrditi/zavrniti najkasneje v petih (5) delovnih dneh od
njegovega prejema.

9. ¢élen
Ce ima naroénik pripombe v zvezi z izvedenimi deli ali se z dologenimi postavkami, ki so
predmet obraCuna posamezne situacije/rauna ne strinja, nesporni del situacije/raCuna
potrdi, za sporni del pa mora izvajalec naroéniku izstaviti dobropis v roku treh (3) delovnih dni
od prejema delne zavrnitve situacije/raduna. Ce izvajalec tega ne stori, bo naroénik izvajalcu
zavrnil celotno situacijo/racun.

10. €len
Plagila situacij/raunov bo naro¢nik izvrSeval na transakcijske racune sodelujocih podijetij
(glavnega izvajalca, ostalih izvajalcev in podizvajalcev). Transakcijski racuni sodelujocih
podjetij so nasledniji:

Naziv sodelujoCega podjetja: Stevilka TRR TRR odprt pri banki

11. ¢len

Podizvajalce so glavni ponudnik in soponudniki nominirali v ponudbeni dokumentaciji
obrazec »Organizacija ponudnika in obseg del« (OBR-2.04).

12. €len
Za placilo racunov podizvajalcem, ki so se v obrazcu »Organizacija ponudnika in obseg del«
(OBR-2.04) izrekli za neposredna placila velja naslednje:
e izvajalec mora svojemu raCunu obvezno priloziti raCune svojih podizvajalcev, ki jih je
predhodno potrdil.

13. élen

Rok placila, s strani pooblaséenega strokovnega nadzora naro¢nika in predstavnika
naro¢nika potrjenih situacij/racunov, je 30 dni od dneva prejema le-tega na naslov naroCnika.

V primeru nepravoCasnega placila, je naro¢nik dolzan izvajalcu placati zakonske zamudne
obresti od dneva zapadlosti, do dneva dejanskega placila.

14. ¢len

V primeru kakrsnih koli odprtih postavk — terjatev naro€nika do izvajalca, si naro¢nik pridrzuje
zneske placil obveznosti do izvajalca po tej pogodbi pobotati.

Naroénik ne dovoljuje asignacij placil.

UVEDBA IZVAJALCA V DELO, ROKI 1IZVAJANJA DEL, PENALI

15. ¢élen
Izvajalec se obvezuje priCeti z izvajanjem pogodbenih del po podpisu pogodbe in uvedbi
izvajalca v delo. Uvedbo izvajalca v delo izvrSi narocnik, in sicer po:
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e prejemu finanénega zavarovanja za dobro izvedbo del (izvajalec);

e prejemu zavarovanja odgovornosti — zahtevane zavarovalne dokumentacije (izvajalec);

e podpisu Pisnega sporazuma o izvajanju skupnih ukrepov iz varnosti in zdravja pri delu na
skupnem delovisc€u, ki ga pripravi naro¢nik (izvajalec);

e prejemu seznama kadrovskih virov in tehniéne opreme za izvedbo del (izvajalec);

izdelavi varnostnega nacrta in organizacije gradbiS¢a v skladu z Zakonom o varnosti in

zdravju pri delu (naro¢nik);

imenovanju pooblas&enega strokovnega nadzora naroc€nika (naro¢nik);

imenovanju pooblas&enega koordinatorja za VZD (naroc¢nik);

prijavi del inSpekciji za delo (narocnik);

prijava zaCetka gradnje (narocnik);

izpolnitvi morebitnih drugih administrativnih pogojev naproti drzavnim in lokalnim

institucijam (gradbeno dovoljenje, soglasja...) (narocnik).

Izvajalec se bo uvedbe v delo brezpogojno udelezil na pisni poziv naroc¢nika, ki ga bo
organiziral po izpolnitvi zgoraj navedenih pogojev.

16. élen

Ob uvedbi izvajalca v delo:

e 50 vzpostavljeni vsi zgoraj navedeni administrativni pogoji za priCetek del;

e se seznani izvajalca z varnostnim nacrtom v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri
delu in ukrepi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, protipozarne zascite, varstva pred
eksplozijo, varstva narave;

e se pregleda pravilnost seznamov kadrovskih virov in tehni¢ne opreme za izvedbo del;

e se predstavi odgovorne osebe za izvedbo projekta (izvajalca, naroénika, upravljavca,
nadzora, koordinatorja VZD pri izvedbi, ipd.) in dogovori ter zapiSe se komunikacijska
shema za izvedbo projekta;

e se dogovori nacin redne komunikacije, koordinacijskih sestankov in izdelave zapisnikov;

e se ponovno seznani udelezence v projektu z lokacijo, zahtevami javnega narocila,
projektne dokumentacije, ipd.;

e se dogovori gradbiS¢ni red in organizacija gradbiS€¢a (deponije materiala, odpadkov,
zahteve, nacin in lokacije priklopov energentov in vode, ipd.);

e se dogovori oblika, vrsta in nacin vodenja gradbiséne dokumentacije;

e se ugotovi razmere in pogoje za varen pri¢etek in nadaljevanje del;

e se slikovno (fotografije) dokumentira lokacija gradnje, s Cimer se ugotovi dejansko
zacetno stanje lokacije (zemljis¢a, naprav, opreme, infrastrukture, ipd.);

¢ se dogovori datum priCetka del na gradbiScu;

e se pregleda s strani izvajalca predan podrobni okvirni terminski nacrt izvedbe pogodbenih
del;

e se pregleda s strani izvajalca predano tehnologijo del, program kontrole kakovosti
izvedenih del in program testiranj;

¢ se dogovori morebitne dopolnitve in popravke gradbiséne in izvedbene dokumentacije.

O uvedbi izvajalca v delo se zapide zapisnik, ki ga potrdijo vsi udeleZzenci na projektu, po tem
roku se Steje, da je izvajalec uveden v delo in seznanjen z vsemi dejavniki, ki bi kakorkoli
lahko vplivali na varno izvedbo del. V primeru, da se ob uvedbi izvajalca v delu ugotovijo
dolocCeni vplivni dejavniki, ki bi onemogocali izvajalcu varen priCetek in nadaljevanje del, se to
zapisniSko ugotovi in se uvedba izvajalca v delo ponovi, ko so za to vzpostavljeni vsi pogoji.

17. ¢len

Izvajalec se obvezuje pogodbena dela izvesti do 30.11.2020. Predvideni rok uvedbe
izvajalca v delo je do 25.5.2020.
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18. ¢len

Izvajalec je dolzan spostovati tudi v terminskem planu doloene vmesne roke izvajanja,
razen Ce na kasnitev ni imel vpliva oz. je bila ta dogovorjena in potrjena s strani
poobladéenega strokovnega nadzora naroCnika in pogodbenega predstavnika narocnika.
Odstopanja se opredelijo v gradbenem dnevniku, kjer se navede tudi nacin in roke
nadomestitve izgubljenega ¢asa. Morebitne potriene vmesne kasnitve ne smejo vplivati na
kon¢ni pogodbeni rok izvedbe.

19. élen
PodaljSanje pogodbenega roka izvedbe opravi€ujejo samo spremenjene okolid€ine po
Obligacijskem zakoniku. Vzroki za podalj8anje pogodbenega roka izvedbe morajo biti
sprotno dokumentirani v gradbenem dnevniku ter potrjeni s strani pooblas¢enega
strokovnega nadzora naroc¢nika in pogodbenega predstavnika naro¢nika.

Ce zaradi dejanj izvajalca naroénik ne bi mogel organizirati uvedbe izvajalca v delo v
zelenem roku oz. bi izvajalec uvedbo izvajalca v delo na drug nacin onemogocal, se ta
izgubljeni ¢as Steje v pogodbeni rok izvedbe in izvajalec nima pravice uveljavljati tega Casa
za podaljSanje pogodbenega roka. Ta €as se ugotavlja na podlagi pisnih pozivov naroCnika
izvajalcu glede vzpostavitve pogojev za organizacijo uvedbe izvajalca v delo.

20. ¢len

V primeru, da bi izvajalec prekoracdil pogodbeni rok izvedbe, je dolzan naroCniku placati
pogodbeno kazen v viSini petih promilov (5 %) od kon&ne obradunske vrednosti vseh del
vkljuéno z DDV, za vsak koledarski dan zamude. Pogodbena kazen tako ne vpliva na konéno
obracunsko vrednost in viS§ino DDV, ampak le na znesek zmanjSane terjatve do narocnika
(denarni tok). Pogodbena kazen se obracuna do maksimalne viSine desetih odstotkov (10 %)
kon¢ne obraCunske vrednosti vseh del vklju¢no z DDV.

21. élen
Ce bi izradunana pogodbena kazen - penali presegli deset odstotkov (10 %) koné&ne
obracunske vrednosti vseh del vklju¢no z DDV, lahko naro¢nik predmetno pogodbo razdre in
uveljavi odSkodnino za povzroCeno Skodo. V Skodo bodo zajeti tudi obratovalni stroski
skladidCa, Ce to zaradi, po pogodbenem roku izvedbe, neizvedenih del ne bi moglo varno
obratovati.

FINANCNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

22. ¢len
Izvajalec se zavezuje v predpisanem roku naroéniku predloziti finanCno zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v viSini pet procentov (5%) skupne vrednosti
pogodbenih del z DDV, z rokom veljavnosti Sestdeset (60) dni daljSim od pogodbenega roka
izvedbe, in sicer v eni izmed naslednjih oblik:
e banc¢na garancija prvovrstne banke ali
e kavcijsko zavarovanje prvovrstne zavarovalnice.

23. ¢len
Narocnik unov¢€i finan€no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru
neizpolnitve ali nepravilne izpolnitve pogodbenih obveznosti in/ali prekoracitve maksimalno
dolo¢ene visSine penalov zaradi prekoracitve pogodbenega roka izvedbe.
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24. ¢len
Izvajalec je dolZzan naroCniku poravnati tudi vso dokazljivo nastalo Skodo, ki presega
vrednost finan¢nega zavarovanja. To Skodo naroénik poracuna pri placilih situacij/raunov
oz. preko izterjave.

25. ¢len

Izvajalec je na zahtevo naro¢nika dolzan predloziti podaljS8anje oz. predloziti novo finanéno
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ¢e posel ni bil dokonfan v
pogodbenih rokih in bi zaradi tega nastalo tveganje da finan¢no zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti potece pred konéno primopredajo pogodbenih del.

26. ¢len
Naro¢nik bo finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izvajalcu vrnil po
koncanju vseh del in primopredaji del z naro€nikom ter predlozitvi finanénega zavarovanja za
odpravo napak v garancijskem roku.

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

27. ¢len

Izvajalec odgovarja za neposredno Skodo, ki nastane naroc¢niku in tretjim osebam, ki izvirajo
iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti.

28. ¢len

Izvajalec je dolZzan na svoje stroSke zavarovati svoja dela, material, naprave in opremo za
vgraditev pred Skodo oziroma uni€enjem za ves Cas do dneva izroCitve del naroCniku.
Izvajalec mora navedeno zavarovati pred nevarnostmi, ki se dolodijo glede na vse
okolis&ine, ki bi lahko vplivale na njihov nastanek, do njihove polne vrednosti. Prav tako je
dolzan zavarovati tudi dodatne nevarnosti (visoka voda, poplava, zdrs in udor zemljine,
padec drevesa, udar strele, ipd.), kot tudi Skodo na morebitnih obstojecih sosednjih objektih,
ki so oddaljeni manj kot deset metrov od objekta v gradnji/montazi.

29. ¢len

Izvajalec mora izkazati izpolnitev pogojev iz prejSnjega €lena z uradno izjavo zavarovalnice,
ki je sestavni del zavarovalne dokumentacije. Uradna izjava zavarovalnice mora izrecno
dolocati, da so s predmetnim zavarovanjem zavarovane vse nevarnosti, ki po pravilih stroke
in specificnosti lokacije pridejo v postev pri predmetni gradnji in to z ustreznim nacinom
zavarovanja in ustreznimi zavarovalnimi vsotami.

30. élen
Izvajalec mora imeti ves €as trajanja pogodbe zavarovano svojo odgovornost za Skodo, ki bi
utegnila nastati naroCniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in
predlozil naro¢niku ustrezno zavarovalno dokumentacijo, na nacin kot je dolo¢eno v
nadaljevanju.

Izvajalec se zavezuje v predpisanem roku naroCniku predloziti ustrezno zavarovalno

dokumentacijo tudi za naslednja zavarovanja:

e splosne civilne odgovornost iz dejavnosti (vklju¢no z delovis¢i) z razSiritvijo vkljucitve za
delodajal¢evo odgovornost in za 8kodo na stvareh, ki jih ima izvajalec kakorkoli na skrbi
(upravljanje, zakup, hramba, obdelava, predelava, ipd.) in zaradi Skode na stvareh, ki so
predmet ali sredstvo obdelave, predelave, preizkudanja, popravila, vzdrzevanja, ipd., €e
je vzrok 8kode bodisi v delu na njih bodi si v delu z njimi;

e splosne civilne odgovornosti v ¢asu garancije in
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avtomobilske odgovornosti za vsa motorna vozila, ki se bodo nahajala na gradbiS¢u z
zakonom dolo€eno zavarovalno vsoto.

31. ¢len

Za primer zavarovanja splosne civilne odgovornosti iz dejavnosti z razsiritvijo in v Easu
garancije sta pogodbeni stranki soglasni:

da je enotna zavarovalna vsota najmanj v viSini dvajset odstotkov (20%) vrednosti
predmeta pogodbe brez DDV pri ¢emer se kot minimalna enotna zavarovalna vsota Steje
vsota v trikratni viSini, kot jo dolo€a Zakon o graditvi objektov na dan sklenitve pogodbe;
dovoljena je odbitna franSiza najve¢ do deset odstotkov (10%) od enotne zavarovalne
vsote, vendar najvec 500,00 EUR in

letni agregat ni dovoljen v primeru, da ima izvajalec sklenjeno generalno polico
gradbenega / montaznega zavarovanja oziroma zavarovanje odgovornosti za vec
projektov; v primeru individualnega gradbenega / montaznega zavarovanja oziroma
zavarovanja odgovornosti za zadevni projekt pa je dovoljen letni agregat izpladil
odSkodnin najmanj v viSini dvokratnika zavarovalne vsote, s tem, da se v primeru
iz&rpanja letnega agregata izvajalec zavezuje pred nadaljevanjem del skleniti dodatno
zavarovanje oziroma dokupiti nov letni agregat.

32. ¢len

Ce je izvajalec organizacija veé¢ sodelujodih podjeti, mora zavarovanje zajemati vsa
sodelujo€a podjetja in tudi morebitne podizvajalce podizvajalcev.

VARSTVO PRI DELU, VARSTVO OKOLJA IN VARSTVO PRED POZAROM TER
EKSPLOZIJO

33. ¢len

Izvajalec se zavezuje:

upostevati vsa dolocila veljavhega Zakona o varstvu okolja in bo v ta namen pri izvajanju
del iz te pogodbe uporabljal kakovosten in okolju prijazen material, naprave in opremo;
imenovati primerno odgovorno osebo (s pooblastili, usposobljeno in je ves €as prisotna
na delovid€u) za izvajanje ukrepov iz VZD;

odstranjevati odpadni material in druge odpadke v skladu s citiranim zakonom in s tem v
Zvezi prevzema vso odgovornost;

upostevati vse predpise o varstvu pri delu, varstvu pred pozarom in eksplozijo ter dela
izvajati skladno z navodili in zahtevami skladis¢ne sluzbe oz. sluzbe PV, VPD in VO
upravljavca v smislu varstva pri delu, pozarnega varstva, varstva pred eksplozijo in
varstva okolja;

gradbis€e oznaciti na zakonsko predpisan nacin, ga organizirati v skladu z varnostnim
nacrtom in pisnimi dogovori ob uvedbi izvajalca v delo in urediti varne dostopne poti ter
deponije;

seznaniti vse delavce z vsebino varnostnega nacrta, gradbiSénega reda, znacilnostmi
lokacije in podpisanega sporazum o zagotavljanju varnostnih ukrepov na skupnem
deloviScu;

dela izvajati s strokovno usposobljenimi zaposlenimi, ki imajo vsa potrebna dovoljenja za
delo;

ves Cas izvajanja del imeti urejeno gradbisce;

pravoCasno ukreniti kar je potrebno za varnost delavcev, mimoidocih, prometa ter
sosednjih objektov in zemljiS¢;

med izvajanjem del samostojno skrbeti za izvajanje vseh ukrepov iz varstva in zdravja pri
delu, varstva okolja, varstva pred pozarom in eksplozijo ter za morebitne posledice
opustitve teh ukrepov odgovarjati in prevzeti polno odgovornost;
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e nacin dela prilagajati dejanskim razmeram na deloviScu tako, da ne bo priSlo do poskodb
na obstojecih objektih, napravah in opremi;

e po koncCanih delih z objektov in delovis€a odstraniti ves odpadni in odvecni material,
naprave, stroje in opremo ter delovidCe pospravil in ga povrnil v prvotno stanje.

34. ¢len
V primeru krsitve ukrepov in navodil s podrocja varstva pri delu, poZarnega varstva, varstva
pred eksplozijo in varstva okolja, bo koordinator, naro¢nik, njegov nadzor ali zaposleni
skladis€a, prekinil izvajanje del. Prekinitev velja tako dolgo, dokler niso odpravljeni vsi
razlogi, ki so botrovali prekinitvi.

35. élen

NaroCnik si pridrzuje pravico tudi za uvedbo mandatne kazni (odstranitve krsitelja iz
deloviS§¢a za doloc¢en €as) oz. v primeru hujSe krsitve tudi trajno odstranitev.

36. ¢len

Kasnitve zaradi tovrstnih prekinitev o0z. odstranitev izvajalec ne more uveljavijati za
podaljSanje pogodbenega roka del.

OBVEZNOSTI NAROCNIKA

37. ¢len

NaroCnik se po tej pogodbi Se dodatno zavezuje:

e sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzeti obseg del izvrdi kvalitetno in
pravo¢asno;

e v dogovoarjenih rokih dati na razpolago izvajalcu vse potrebne informacije, ki so potrebne
za izvedbo del;

e sprotno pisno obvescati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi
utegnile vplivati na izvedbo del.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

38. ¢len
Izvajalec se po tej pogodbi Se dodatno zavezuje:
+ da bo najkasneje v desetih (10) koledarskih dneh po podpisu pogodbe naro¢niku predal:
- finan€no zavarovanje za dobro izvedbo del;
- zavarovanje odgovornosti;
- podpisan Pisni sporazum o izvajanju skupnih ukrepov iz varnosti in zdravja pri delu
na skupnem deloviscu;
- seznam kadrovskih virov in tehniéne opreme za izvedbo del;
- podrobni okvirni terminski naért izvedbe pogodbenih del;
- natanc¢no tehnologijo del;
- program kontrole in zagotavljanja kakovosti izvedenih del;
- program testiranj;
- imenovanja odgovornih oseb gradnje (vodja gradnje, vodje del) za dela, ki jih je
prevzel s to pogodbo in v skladu z aktualno gradbeno zakonodajo;

» dela izvajati strokovno, vestno, kvalitetno ter v skladu z veljavnimi tehni€nimi predpisi,
standardi, gradbenimi normativi, pravili stroke in dobrimi praksami solidnega izvajalca
tako, da bosta zagotovljeni varnost in funkcionalnost gradnje;

¢ v Casu izvajanja del azurno voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer;

e na gradbiS€u imeti vso zakonsko predpisano dokumentacijo za potrebe inSpekcijskih in
drugih nadzornih sluzb;
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na gradbiSCu sprotno urejati dokumentacijo gradnje (spremembe PGD in PZI projektne
dokumentacije — »rdeCa kopija«, ateste, izjave, certifikate, dokazila o izvedenih preizkusih
in meritvah, ki se nanaSajo na vgrajene materiale, naprave in opremo, potrdila o odvozu
odpadkov na urejeno deponijo oz. evidencne liste o ravnanju z odpadki, ipd.), ki je kot
taka potem ves €as na voljo indpekcijskim organom, pooblaséenemu strokovnemu
nadzoru narocnika in predstavniku narocnika;

dela izvajati tako, da ne bo moteno obratovanje skladis¢a;

naro¢niku pojasnjevati vse morebitne nejasnosti glede izvajanja del;

sodelovati z naro¢nikom z namenom, da se prevzeti obseg del izvrSi kvalitetno in
pravocasno;

upostevati naroCnikove ekonomske in tehni¢ne pogoje ter dela izvrSevati gospodarno in v
korist naro¢nika;

upostevati strokovne ocene in pripombe pooblas€enega strokovnega nadzora naroénika
glede kvalitete izvedenih del,

med izvajanjem del sproti odpravljati nepravilnosti oz. neskladja z razpisnimi zahtevami;
izvrSiti vse morebitne dopolnitve, popravila in spremembe v obsegu del, cCe je
ugotovljeno, da je pomanijkljivo opravil prevzeta dela;

za vsak predlog sprememb pri izvajanju del dokumentirati in zanje pridobiti predhodno
soglasje pooblaséenega strokovnega nadzora narocnika/projektantskega nadzora in
predstavnika narocnika;

sprotno pisno obve&c€ati pooblaseni strokovni nadzor naroCnika in predstavnika
naro¢nika o vseh spremembabh in novo nastalih situacijah, ki bi utegnile vplivati na izvedbo
del.

KRSITVE POGODBENIH DOLOCIL

39. élen

V primeru, da:

izvajalec v predpisanem roku naroéniku ne predlozi finanCnega zavarovanja za dobro
izvedbo del;

izvajalec po dveh pisnih pozivih naronika ne predlozi predpisane dokumentacije
izvajalca, ki je pogoj za uvedbo izvajalca v delo;

izvajalec po dveh pisnih pozivih naro€nika ne pristopi k uvedbi izvajalca v delo;

izvajalec v normalnem roku glede na obseg pogodbenih del in pogodbeni rok izvedbe, niti
na pisni poziv naro¢nika ne pristopi k izvedbi del;

se izvajalec ne udelezuje koordinacijskih sestankov in ne izpolnjuje dogovorov teh
sestankov;

izvajalec vecCkrat krSi ukrepe zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, protipozarne
zascite, varstva pred eksplozijo, varstva narave;

bi izvajalec hudo prekrsSil ukrepe zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, protipozarne
zasCite, varstva pred eksplozijo, varstva narave;

se nad njim ali enem izmed sodelujoCih podjetij uvede postopek stecaja ali likvidacije ali
postane placilno nesposoben in ga preostala sodelujo€a podjetja ne nadomestijo z
ustreznim novim podjetjem;

izvajalec ponavljajoe ne uposteva navodil strokovnega nadzora naroCnika in
predstavnika naroc€nika;

izvajalec neupraviceno prekoraci pogodbeni rok izvedbe za dvajset (20) koledarskih dni;
izvajalec ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi dosegel niti v
naknadnem roku, ki mu ga doloCi naro¢nik;

prekine z deli brez pisnega soglasja naro¢nika;

zamuja s kriti€nimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, Ki
mu ga dolocCi naroénik;
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e izvajalec umakne ali zamenja katerega od sodelujoCih podijetij ali klju€nih kadrov, ki so bili
nominirani v ponudbenem postopku, iz procesa gradnje brez izvedbe ponovne
nominacije v skladu z dologili v Obvezni vsebini ponudbene dokumentacije (OBR -
2.03);

e se izkaZze, da dolo€eno nominirano sodelujoCe podjetje za dolo¢ena dela, za katera je v
ponudbenem postopku izkazoval izbirne reference, dejansko teh del ne izvaja in jih izvaja
neko drugo podjetje;

lahko naroc¢nik odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka in brez strodkov izvajalca

povezanih z odpovedjo te pogodbe. V tem primeru naroénik unovci finanéno zavarovanje za

dobro izvedbo posla, izvajalec pa je dolzan placati tudi vso Skodo, ki jo s svojim ravnanjem
povzro€i narocniku.

40. €len
V primeru krSitve po zadnji alinei predhodnega ¢lena, bo naroénik zoper izvajalca (za vsa
sodelujoCa podjetja) sprozil postopek uvrstitve sodelujo€ih podjetij na seznam ponudnikov z
negativnimi referencami pri Direktoratu za javna narodila, Ministrstva za javno upravo.

41. ¢len

V primeru odstopa naroc¢nika od pogodbe lahko izvajalec naro¢niku obraduna Ze izvedena
dela v predpisani kvaliteti in obsegu do viSine petindevetdeset odstotkov (95 %) vrednosti. Iz
preostalega deleza naroCnik krije kasnejSe garancijske zahtevke in ostala jamstva, ki bi jih
moral ob uspesni konéni primopredaji del prevzeti izvajalec.

42. ¢len

V primeru, da izvajalec ne poravna nastale Skode, je naro¢nik upravicen zasei njegov
material in njegova sredstva na gradbis€u ter iz tega poplacati Skodo in unovéiti finanéno
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. To Skodo narolnik poracuna pri
placilih situacij/racunov.

PRIMOPREDAJA DEL
43. €len

Izvajalec po dokonanju vseh del (vkljuéno z odpravo napak, ki jih je naroénik oz. njegov
nadzor identificiral med samo izvedbo), kompletiranju vse potrebne tehni¢ne dokumentacije,
odstranitvi odve¢nega materiala in odpadkov, odvozom nepotrebnih delovnih sredstev ter
povrnitvijo gradbid¢a v prvotno stanje, pisno obvesti naroCnika in naroCnikov nadzor
(strokovne nadzornike in koordinatorja VZD) o dokon&anju vseh del. Po prejemu
navedenega obvestila, naro¢nik organizira interni / eksterni tehni¢ni pregled z namenom
izvrSitve koncne primopredaje del po tej pogodbi.

44, ¢len

V primeru, ko bi izvajalec dal pisno pobudo za sklic tehni€nega pregleda, a za to niso
izpolnjeni vsi zgoraj navedeni pogoji, bo naro€nik izvajalcu zaraCunal organizacijo in izvedbo
tehnicnega pregleda. Na tehnicnem pregledu se lahko identificirajo le $e dodatne
pomanijkljivosti, tiste, ki jih med izvedbo ni bilo mo¢ identificirati in Se niso bile zavedene v
zapisnikih, gradbenem dnevniku oz. preko drugih komunikacijskih poti med naro¢nikom oz.
nadzorom in izvajalcem.

45. ¢len
Na tehniCnem pregledu se ugotovi kvaliteta in obseg izvedenih del, celovitost tehniéne
dokumentacije, ureditev lokacije gradnje in odstranitev odvecnega materiala, odpadkov in
delovnih sredstev ter pogojev za koncno primopredajo del. Na lokaciji so lahko le Se
sredstva, ki bi sluZila za morebitno odpravo dodatno ugotovljenih pomanijkljivosti.
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46. ¢len

V sklopu tehniCnega pregleda se ugotovi tudi morebitne estetske napake, ki so lahko
podlaga za zniZzanje pogodbene vrednosti oz. obraCunske situacije do vidine najve¢ petih
odstotkov (5 %) obraCunske vrednosti brez DDV. ViSina zniZanja se dolo¢i proporcionalno
glede na pomembnost, velikost in predvsem funkcionalnost same estetske napake.

Estetske napake pri izvedenih delih so definirane kot dejansko vizualno odstopanje
posameznih elementov izvedenih del od obi¢ajnih vizualnih norm (obiCajnih praks) oz. da
izvedena dela bodisi omejujejo, bodisi otezujejo uporabnost, preglede ali vzdrzevanje teh
elementov kljub temu, da je zahtevana funkcionalnost zagotovljena.

Izvajalec se lahko omenjeni problematiki izogne tako, da sprotno pred izvedbo posameznih
elementov del z naro¢nikom uskladi zahteve oz. pri€¢akovanja, ki pa ne pomenijo bistvenega
odstopanje od izvajal€evih obveznosti po tej pogodbi in s tem vpliva na njegove stroske.

47. €len

Izvajalec mora na tehniéni pregled prinesti en (1) izvod natisnjene celovite tehniéne

dokumentacije, ki vsebuje najmanj naslednje:

e v projekt izvedenih del (PID) vrisane vse spremembe, situacijskimi risbami, trasami, blok
shemami avtomatizacije, tehnolodke in komunikacijske opreme, ipd. (projekt PID je
naro¢nikova obveznost);

e morebitni podzemni kataster nove oz. dograjene infrastrukture, vrisan v Ze obstojedi
kataster skladi$¢a (ki ga izvajalcu preda narocnik);

¢ navodila za obratovanje;

¢ navodila za vzdrZzevanje;

e zapisnik o izvedenem 3Solanju operaterjev narocnika / upravljavca (zapisnik mora biti
podpisan s strani vseh izSolanih operaterjev);

o dokazilo o zanesljivosti objekta za vsa podrocja gradnje;

e seznam vgrajenega materiala naprav in opreme (tudi PC-jev, monitorjev, doz, ipd.);

CE izjave o skladnosti in atesti za ves material, naprave in opremo oz. drugih ustreznih

dokazil;

¢ seznam morebitne Ex-opreme skladno z Uredbo o protieksplozijski zas¢iti;

e morebitne pripadajoCe certifikate Ex-opreme;

e originalno garancijsko dokumentacijo;

e porocila o izvedenih meritvah / preverjanjih / preskusih s pripadajo¢imi merilnimi listi;

e morebitne izjave preglednikov / certifikatskih organov / kalibracijskih ali overovitvenih
organov;

e kopijami zapisnikov vmesnih preverjanj kakovosti in testiran;;

e gradbeni dnevnik;

e knjigo obracunskih izmer;

e seznam posameznih elementov gradnje po tej pogodbi (tehnoloSke resitve, aplikativha

programska oprema, naprave, ipd), nad katerimi izvajalec uveljavlja avtorske pravice;
e druga dokazna dokumentacija v skladu z aktualno gradbeno zakonodajo.

Dokumentacija mora biti smiselno organizirana in imeti mora primerno raz¢lenjeno kazalo, Ki
omogoca hiter vpogled v celotno vsebino in iskanje. Dokumentacija mora biti namescena v
primernih vloZznih mapah primerne nosilnosti in identifikacije, ki omogocajo nadaljnje
hranjenje ter uporabo, brez da bi pri tem priSlo do poSkodovanja dokumentacije in map.

48. €len
Po potrditvi ustreznosti dokumentacije, izvajalec potrjeno dokumentacijo razmnozi v Stevilu
izvodov, ki ustreza Stevilu narocnikov in dodatni izvod za sam objekt gradnje. Vsa izjavna
dokumentacija izvajalca v vseh izvodih mora biti v originalu, ostala pa je lahko v kopijah.
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Gradbeni dnevnik in knjiga obraCunskih izmer se preda v enem izvodu. lzvajalec mora
naro¢niku ob predaji dokumentacije, na elektronskem mediju (USB kljucek) v dveh kopijah
predati tudi zadnjo — potrjeno verzijo zgoraj navedene tehni¢ne dokumentacije v elektronski
obliki. Vsa tehni€na dokumentacija, ki jo je izdelal izvajalec ali njegovi dobavitelji mora biti v
izvorni kodi oz. programih (.xls, .doc, .dwg...), ki omogoc€ajo nadaljnje urejane in uporabo,
tipska izjavha dokumentacija proizvajalcev pa se doda v preslikani obliki (.pdf). V elektronski
obliki se preda tudi vsa izvorna koda aplikativne programske opreme vkljuéno z vsemi
loCenimi segmenti/moduli in poro€ili. 1zvajalec naroCniku preda tudi vse certifikate, kljuCke,
elektronske licence tipske licenéne programske in strojne opreme v potrebnem Stevilu
izvodov (glede na vgrajeno Stevilo) ter morebitne nivojske zas€itne kode (vkljuéno z
administratorskimi).

49. €len

Za uspesSno primopredajo izvedenih del mora izvajalec zagotoviti tudi ustrezno oznacevanje
gradnje in vseh detajlov v skladu z zakonodajo, standardi in dobrimi praksami za tovrstne
objekte. Zahteva narolnika je, da se za oznaCevanje uporabijo primerni in dolgotrajni
materiali in oprema, ki so tudi UV in temperaturno odporni glede na mikrolokacijo vgradnje
oznacevanja. OznacCevalne plosCice morajo biti nerjaveCe z vgraviranimi napisi. Pritrdilni
material ploS€ic mora tudi biti iz nerjave€ega materiala in dovolj fleksibilen, da nebi priSlo od
odtrganja zaradi napetosti. OznaCbe morajo biti takih velikosti, name3€ene na primernih
viSinah in smereh, da omogoc¢ajo hitro in eksaktno identifikacijo oznake. Oznacevalne tablice
in pritrdilni material se izvede v skladu z novo tipsko standardizacijo v skladiS¢u.

50. ¢len

Naro¢nik bo §e posebno pozornost namenil ustreznosti in namestitvi naslednjih oznak:
elektro omar (zunaj);

vseh elementov elektro omar (znotraj);

namestitvi ustreznih el. nacrtov v vsaki posamezni el. omari (tudi lokalnih manjsih);
oznacitve kablov;

oznacitvi ozemljitvenih spojev;

oznacitev vseh vgrajenih naprav in opreme;

varnostnih oznak;

lokalnih tehnolo&kih shem (table);

morebitnih oznak objektov in prostorov;

ter skladnosti oznak na elementih samih in pripadajocih nacrtih/dokumentaciji.

51. élen
Izvajalec na tehni¢ni pregled prinese tudi predlog kon&ne — obracunske situacije/racuna.

52. ¢len

Po morebitno ugotovljenih dodatnih pomanijkljivostih s strani naronika / nadzora / drugi
drzavnih in lokalnih organov, se izvajalcu nalozi odpravo pomanijkljivosti v razumnih rokih. Po
odpravi vseh pomanijkljivosti, izvajalec naro¢nika o tem pisno obvesti in obvestilo predlozi
celovito poroCilo o odpravi pomanjkljivosti z dokazili (fotografije...). Naro¢nik po potrebi
organizira dodatni tehniéni pregled v potrebni sestavi ali pa izvajalcu na podlagi porocila
potrdi kon€no primopredajo del.

53. élen
Pogoji za kon¢no primopredajo del so tako: odprava vseh morebitnih pomanijkljivosti
izvedenih del, predlozitev konCne potrjene tehniCne dokumentacije v obliki in navedenem
Stevilo izvodov in predloZitvi finan€nega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.
Takrat lahko izvajalec izstavi $e kon¢no-obracunsko situacijo/racun.
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GARANCIJSKI ROKI IN ODGOVORNOST ZA NAPAKE

54. élen
Izvajalec daje dve (2) letno sploSno garancijo za kvaliteto izvedenih del po tej pogodbi, s
Cimer jamci s finanénim zavarovanjem za odpravo napak v garancijskem roku. Garancija
velja od dneva konéne primopredaje del.

55. ¢len

Izvajalec jamci pet (5) let za napake vgrajenega materiala. Garancija velja od dneva koncne
primopredaje del.

56. ¢len

Izvajalec jamCi deset (10) let za solidnost gradnje. Garancija velja od dneva koncne
primopredaje del.

57. ¢len

V €asu garancije je izvajalec dolzan na svoje strodke in v roku, ki ga dolo&i narocnik,
odpraviti vse ugotovljene napake in pomanjkljivosti, ki bi nastale zaradi slabe izvedbe ali
uporabe materiala z napako. Ce izvajalec pravogasno ne pristopi k reSevanju reklamacije ali
v dogovorjenem roku le-te uspeSno ne odpravi, ima naroCnik pravico to izvrditi z drugim
izvajalcem na stroSek izvajalca po tej pogodbi. V primeru, da izvajalec stroSka odprave
reklamacije ne prizna oz. ne poravna, naro¢nik unov¢i finanéno zavarovanje za odpravo
napak v garancijskem roku do viSine stroSka odprave reklamacije.

58. élen
Izvajalec mora v primeru predvidene delne unovcitve finanénega zavarovanja za odpravo
napak v garancijskem roku do viSine stroSka odprave reklamacije, naro¢niku predloziti novo
finanéno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v pogodbeni viSini in za
pogodbeno dolocene roke.

59. ¢len

V primeru da izvajalec odkloni odpravo vseh ugotovljenih napak in pomanjkljivosti na poziv
naro¢nika oz. predloZitev novega finanénega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem
roku, naro¢nik unov¢i finanéno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v celotni
viSini tega zavarovanja.

60. ¢len

Dokazljivo Skodo preko zneska, ki ga krije finan€no zavarovanje za odpravo napak v
garancijskem roku, lahko naro¢nik terja od izvajalca s Skodnim zahtevkom in jo je izvajalec
dolzan poravnati naro¢niku v petnajstih (15) dneh od izdanega zahtevka s strani naro¢nika. V
primeru zamude placila, je naro¢nik upravi¢en tudi do zakonskih zamudnih obresti od dneva
zapadlosti, do dneva dejanskega placila.
61. €len

Reklamacija za dela, material, naprave in opremo, ki so bila pri garancijskem posegu
nadomescena se zakljuci, ko izvajalec preda naroCniku tudi vso potrebno dokumentacijo za
nadomes$cene elemente reklamacije.

FINANCNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

62. ¢len

Izvajalec se =zavezuje pred izplaCilom koncne-obracunske situacije/racuna narocniku
predloziti finanéno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v visini pet odstotkov
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(5%) kon&ne obracunske vrednosti z DDV, z rokom veljavnosti dve leti in 60 dni (26
mesecev) od dneva konéne primopredaje del, in sicer v eni izmed naslednijih oblik:

¢ banc¢na garancija prvovrstne banke ali

e kavcijsko zavarovanje prvovrstne zavarovalnice.

SKRBNIKI ~POGODBE, POOBLASCENI PREDSTAVNIKI NAROCNIKA,
STROKOVNEGA NADZORA NAROCNIKA, KOORDINATOR VZD IN
ODGOVORNE OSEBE GRADNJE IZVAJALCA

63. ¢len
Podpisniki te pogodbe imenujejo naslednje pooblaséence:

narocénik:

Imenovanje Ime in priimek Kontaktni podatki

Skrbnik pogodbe / vodja projekta:

Namestnik vodije projekta:

Vodja projekta (projektanta):

Vodja nadzora:

Nadzornik za gradbena dela:

Nadzornik za strojna dela:

Nadzornik za elektro dela:

Koordinator VZD:

izvajalec:

Imenovanje Ime in priimek Kontaktni podatki

Skrbnik pogodbe / vodja projekta:

Vodja gradnje:

Vodja gradbenih del:

Vodja strojnih del:

Vodja elektro del:

Odgovorna oseba za VZD :

Namestnik odgovorne osebe za VZD :

TAIJNOST PODATKOV

64. ¢len

Zaradi posebnega statusa naroCnika, ki izvaja dve posebni javni gospodarski sluzbi za
drzavo in je lastnik objektov posebnega drzavnega pomena, ki so pomembni tudi za
obrambo drZave, mora izvajalec vse, v postopku oddaje javnega naroc€ila in izvedbe,
pridobljene podatke varovati kot poslovno skrivnost. V postopkih naroanja in dobave
materiala, naprav in opreme za predmetno naroc€ilo, bo izvajalec svojim dobaviteljem
posredoval le nujno potrebne podatke za v dogovorjenih rokih kvalitetno dobavo.

65. ¢len
Izvajalec ne sme samovoljno s pridobljenimi podatki, dokumentacijo, fotografijami in ostalim
operirati pri svojih nadaljnjin komercialnih in drugih aktivnostih. Izvajalec mora narocnika
predhodno zaprosi za odobritev uporabe dolocenih materialov v svojih komercialni
aktivnostih. Naro¢nik bo materiale ocenil in e ni ovir za izdajo soglasja za uporabo
materialov, bo soglasje tudi izdal. Naro¢nik bo izvajalcu potrdil referenco, ¢e bodo dela
izvedena uspesno in korektno.
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AVTORSKE PRAVICE IZVAJALCA

66. ¢len

Izvajalec mora v tehni¢ni dokumentaciji priloziti lo€en seznam posameznih elementov

gradnje po tej pogodbi (tehnoloske resitve, aplikativna programska oprema, naprave...), nad

katerimi izvajalec uveljavlja avtorske pravice. |z opisa teh elementov gradnje mora biti
nesporno moc¢ ugotoviti obseg in meje elementa gradnje, nad katerim se vzpostavlja
avtorska pravica. Nad tipskimi elementi oz. elementi katerih avtor je nekdo tretji ni mozno
uveljavljati avtorstva.

67. ¢len

Avtorske pravice izvajalca oz. sodelujoCega podjetja, ki je doloCen element izvedlo, za

posamezne elemente gradnje po tej pogodbi (tehnolodke resitve, aplikativna programska

oprema, naprave, ipd.) se prekinejo:

e Ce je nad izvajalcem oz. sodelujoCim podjetiem izvajalca priCet postopek prisilne
poravnave, ste€aja ali likvidacije;

e (e izvajalec del po tej pogodbi oz. sodelujoCe podjetje izvajalca ne Zeli / ne more nuditi
vzdrzevanja / nadgradenj dolo¢enega elementa izvedenih del;

e Ce bi izvajalec oz. sodelujoCe podjetje izvajalca za nadaljnjo uporabo / vzdrzevanje /
nadgradnjo doloenega elementa izvedenih del, naroéniku postavljal nenormalno in
nesorazmerno visoke zahteve glede stroSkov in pogojev nadaljnje uporabe / vzdrzevanja
/ nadgradnje.

Po prekinitvi avtorskih pravic, lahko s temi elementi gradnje naroénik prosto razpolaga.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

68. €len

Ta pogodba je ni¢na, ¢e kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, poslovodnemu

osebju in/ali kateremukoli zaposlenemu pri naroéniku ali posredniku organa ali organizacije iz

javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakSno nedovoljeno korist za:

e pridobitev posla ali

e za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoiji ali

e za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

e za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naroCniku povzroCena Skoda ali je
omogoc¢ena pridobitev nedovoljene koristi poslovodnemu osebju in/ali kateremukoli
zaposlenemu pri naroCniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja,
drugi pogodbeni stranki ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

RAZVEZNI POGOQOJ
69. ¢len

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniCi v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okoliS&in:
e Ce bo naroCnik seznanjen, da je sodiS¢e s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krSitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
e Ce bo naroCnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v
Casu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
- placilom za delo,
- delovnim ¢asom,
- pocitki,
- opravljanjem dela na podlagi pogodb civiinega prava kljub obstoju elementov
delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
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in za kateri mu je bila s pravhomoc¢no odlocitvijo ali ve€¢ pravnomocnimi odlocitvami
izreCena globa za prekrsek,
in pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe e najman;
Sest mesecev oziroma Ce izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, e zaradi ugotovljene
krSitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin
dolo¢en v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 in dolocili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s
krsitvijo.
V primeru izpolnitve okolis€ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba

razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo.
O datumu sklenitve nove pogodbe bo naro¢nik obvestil izvajalca.

Ce naroénik v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo ne za¢ne novega postopka javnega
narocila, se teje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.

PREHODNA IN KONCNA DOLOCILA

70. ¢len

Za vse kar ni zajeto s to pogodbo veljajo doloCila obligacijskega zakonika, zakona o
blagovnih rezervah in drugih veljavnih predpisov.

71. ¢len

Morebithe spore bosta pogodbeni stranki reSevali sporazumno. V primeru, da do
sporazuma ne bi prislo, je za reSevanje sporov po tej pogodbi pristojno sodis€e v Ljubljani.

72. €len
Pogodba je podpisana v toliko originalnih izvodih, da vsak njen podpisnik prejme po dva
originalna izvoda.

73. ¢len

Pogodba je sklenjena in stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Pogodba
velja do izpolnitve vseh obveznosti s strani pogodbenih strank.

IZVAJALEC NAROCNIK

................................ Anton ZAKRAJSEK
direktor direktor

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
............................... BLAGOVNE REZERVE

Stevilka pogodbe: Stevilka pogodbe:
Datum: Datum:
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